

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: +36 84 504 100 FAX: +36 84 504 103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2020. január 10.

.....
Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2020. január havi ülésére

Tárgy: Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése – újbóli közbeszerzéssel kapcsolatos döntés hozatal

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2017. szeptemberében támogatást nyert a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 azonosítószámú, Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című pályázatával.

A támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft; a projekt elszámolható bruttó összköltsége: 200 000 000,- Ft; a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása: 200 000 000,- Ft.

A pályázat megvalósításának első szakasza az engedélyes tervdokumentáció elkészítése, a szükséges vízjogi engedélyek megszerzése, majd az engedélyes tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek, közműkiváltási tervek elkészítése.

Az engedélyes és kiviteli terveket a Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) elkészítette, a tervdokumentáció végleges vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A kiviteli tervdokumentáció része a **tervezői költségbeclés**, mely szerint a Siófok, belváros déli részének csapadékvíz elvezetési munkáinak, valamint a szükségessé váló közmű kiváltási munkáinak költsége:

562.686.220,- Ft + 151.925.279,- Ft Áfa, azaz bruttó 714.611.499,- Ft.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához a tervezői költségbeclésnek megfelelő fedezet biztosításáról döntött a Képviselő-testület 2019. januárjában.

A közbeszerzési eljárás megindításra került, amelynek eredményeként 2019. szeptember 09-én az ajánlatok bontása megtörtént.

A beérkezett legkedvezőbb ajánlat is magasabb összegű volt a rendelkezésre álló fedezetnél. A benyújtott ajánlatok alapján az eljárás sikeres lezárásához a rendelkezésre álló fedezet növelésére lett volna szükség, melynek összege bruttó 46.500.000 Ft.

A pályázat megvalósítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges pénzügyi többlet fedezetet a Képviselő-testület nem biztosította. A 252/2019. (IX.26.) számú határozata alapján, a Közbeszerzési Döntéshozó Testület a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította.

Továbbá fenti határozat alapján, az újbóli közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatban dönt jelen ülésén a Képviselő-testület az alábbiak figyelembe vételével:

1. A Képviselő-testület a szükséges többlet forrást továbbra sem biztosítja, a közbeszerzési eljárás lefolytatására módosított feltételekkel kerül sor, tárgyalásos eljárás és a projekt generáltervező által javasolt részének opcióba tétele mellett. Eredményes eljárás esetén, a kivitelezés elkezdődhet, az opciókra pedig csak akkor szerződik az Önkormányzat, ha az IH részéről pozitív döntés születik a támogatott összeg emeléséről.

2. A pályázat benyújtásakor a tervezett kivitelezési költségekhez az Önkormányzat bruttó 178.000.000 Ft önerőt biztosított, melyet 2019. januárjában a 17/2019. (I.31.) számú KT határozatával bruttó 528.419.199 Ft-ra emelt, 2019. évben bruttó 264.209.600 Ft és 2020. évben 264.209.600 Ft összegben. Az elmúlt évek kivitelezői áremelkedését ismerve, és a szükséges önerő további növekedése miatt, a Képviselő-testület úgy is dönthet, hogy a támogatásról lemond, és a teljes projektből csak a legszükségesebb bevezető szakaszt valósítja meg a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére, önerőből. Ennek becsült tervezői költsége kb. bruttó 113.324.792 Ft.

Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése - újbóli közbeszerzéssel kapcsolatos döntés hozatal**” tárgyban készített előterjesztésben foglaltakat, és mint döntéshozó úgy határoz, hogy:

- a. A TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 azonosítószámú, Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás módosított feltételekkel kerüljön újból kiírásra. Tárgyalásos eljárás keretében kerüljenek meghatározásra opciók a generál tervező bevonásával. A kivitelezési költségek tekintetében önkormányzati önerőként bruttó 528.419.199 Ft-ot biztosít, mely évek szerinti bontásban 2020. évben bruttó 264.209.600 Ft és 2021. évben 264.209.600 Ft. (Befejezési határidő: 2021. augusztus 31.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fedezet rendelkezésre állási nyilatkozat aláírására.
- b. TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 azonosítószámú, Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolódó közbeszerzés nem kerül ismételt kiírásra, az Önkormányzat a támogatásról lemond. A teljes projektből csak a legszükségesebb bevezető szakaszokat valósítja meg önerőből. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy ennek kiviteli műszaki dokumentációját állítsa össze a generál tervező bevonásával. A kivitelezési költségek tekintetében az Önkormányzati önerőként bruttó 114.000.000 Ft-ot biztosít 2020. évben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fedezet rendelkezésre állási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 10.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester