

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. január 24.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2022. január havi ülésére**

Tárgy: „Rózsakert felújítása 2-3. ütem” – kivitelezés megvalósításához többlet fedezet biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Rózsakert felújítása 2-3. ütem” tárgyú ajánlatkérést (az előzetesen elkészített kiviteli tervekkel együtt) a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére 2021. december közepén küldtük ki, miután a képviselő-testület elvi döntést hozott az in house eljárás alkalmazásáról. A SIÓKOM NKft. az ajánlatát 2022. január 19-én küldte meg.

Az ajánlatuk összege nettó 267.335.282,- Ft + 27% áfa, bruttó 339.515.808,- Ft, a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet bruttó 268.055.200,- Ft (a 2021-ben folyósított 272.200.000,- Ft-os támogatás összegéből a tavalyi évben kifizetett tervezői díjak levonása után). Ahhoz, hogy a SIÓKOM NKft. és az önkormányzat közötti kivitelezési szerződés megköthető legyen, a hiányzó többletforrás rendelkezésre bocsátásáról (biztosításáról) döntést szükséges hozni, amelynek összege bruttó 71.460.608,- forint, melyet a 2022. évi költségvetésben szükséges biztosítani.

A tervezett, és a SIÓKOM által vállalt kivitelezési határidő 2022. június 30., melynek megtartásához feltétlenül szükséges, hogy a szerződés mielőbb megköthető legyen, a hiányzó fedezetről a döntés mielőbb, lehetőleg még a januári képviselő-testületi ülésen megszülessen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját, és a következő határozati javaslatot hagyja jóvá:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Rózsakert felújítása 2-3. ütem*” – *kivitelezés megvalósításához szükséges többlet fedezet biztosítása* tárgyban készített előterjesztést, és mint döntéshozó úgy határoz, hogy:

A „Rózsakert felújítása 2-3. ütem” projekt megvalósításához a rendelkezésre álló 268.055.200,- Ft fedezeten felül a szükséges bruttó **71.460.608,- forint** többletforrást a 2022. évi költségvetésben biztosítja, és egyben felhatalmazza a polgármestert a SIÓKOM Nonprofit Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötésére.

A megvalósításhoz szükséges 339.515.808,- Ft forrást az önkormányzat a 2022. évi költségvetésben szerepelteti.

Felelős: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző (a határozat közléséért)
Siófoki KÖH VÁF osztály (a végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. január 24.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester