

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
1 számú részajánlattételi kör tekintetében

Amely létrejött egyrészről a

Név: Siófok Város Önkormányzata
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Adószám: 15731481-2-14
Bankszámlaszám: 11639002-06180700-39000008
Képviseli: dr. Lengyel Róbert polgármester
(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103
Adószám: 13305329-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-099545
Bankszámlaszám: 12010453-01028215-00100004
Képviseli: Jónás Péter ügyvezető
(továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2020.08.14 napján indította meg a „**Rózsakert megújítása**” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegeztést 2020.10.19. napján küldte meg az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek, mely szerződés 2020.11.18-án lépett hatályba.

I. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI:

2. A közbeszerzési eljárás megindításakor kiadott árazatlan költségvetés szerint a burkolatépítési munkák között
*3.9. Balatoni partvédőmű beton gerendázatának burkolása e.gy. betonelemmel, 30*30*100 (vagy 200) cm méreteben, oldalról elemenként 2 db dübel felhasználásával, habarcs ragasztással. (346 m+4% tartalék)*
került előírásra.

3. Felek a szerződéskötést követően tekintettel arra, hogy a munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, mely alapján az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel, technológiával műszakilag egyenértékű megoldásban egyeztek meg az alábbiak szerint:
Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal történik, szakaszos betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia alkalmazásával.
4. Felek a 3. pontra tekintettel az árazott költségvetés 3.9 sorát az alábbiakra módosítják:
„3.9 Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal, szakaszos betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia alkalmazásával.”
5. A módosítás ellenérték változást nem eredményez.
6. A szerződésmódosítás kapcsán a műszaki ellenőr által kiállított nyilatkozat az egyenértékűségről jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA:


7. A Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint:
„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
 - a) *olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;*
 - b) *a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*
 - c) *a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”*
8. Jelen szerződésmódosításra alapot ad a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a, az egyenértékűségről a műszaki ellenőr nyilatkozott, ellenérték növekedés nem történt, a szerződésmódosítás nem lényeges.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

9. Jelen szerződés módosítás 4 megegyező, eredeti példányban készült el.
10. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Siófok, 2020.12.17.

JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
képviselésében:


Jónás Péter
ügyvezető
Vállalkozó

JÓ-ÉP KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Tokoli út 103
Adószám 13305329-2-13
Cégszám 13-09-099545
Szsz 12010453-01028215-00100004


Siófok, 2020.12.17.

Siófok Város Önkormányzata
képviselésében:




Dr. Lengyel Róbert
polgármester
Megrendelő

Jogi ellenjegyző:


Dr. Sárközy László
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:


Balogh Gábor
közgazdasági osztályvezető


Mellékletek:

1. sz. melléklet: műszaki ellenőri nyilatkozat

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL

Alulírott, mint Siófok Város Önkormányzata által lebonyolított „Rózsakert megújítása” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-vel létrejött vállalkozási szerződés kapcsán megbízott műszaki ellenőr nyilatkozom, hogy a költségvetési kiírás szerinti „*Balatoni partvédőmű beton gerendázatának burkolása e.gy. betonelemmel, 30*30*100 (vagy 200) cm méreteben, oldalról elemenként 2 db dübel felhasználásával, habarcs ragasztással. (346 m+4% tartalék)*” burkolat építési munkával egyenértékű a szerződésmódosítás alapján elvégzendő „*3.9 Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal, szakaszos betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia alkalmazásával.*” munka.

Kelt: Kaposvár, 2020.12.15.



MÉJE KFT.
7400 Kaposvár, Munkácsy M. u. 7B.
Adószám: 14325557-2-14
Szlasz.: 10700172-47623400-51100005