Galerius Fürdő felújítás - Műszaki ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Kezdés	Befejezés
1	**Munkaterület átadás-átvétel**	**Cs 24.08.22.**	**Cs 24.08.22.**
2	**Építészet**	**Cs 24.08.22.**	**P 25.11.21.**
3	Organizáció	Cs 24.08.22.	P 25.11.21.
4	Felületvédelem	Cs 24.08.22.	H 25.06.02.
5	Bontás	H 24.09.02.	H 25.03.03.
6	Zsaluzás és állványozás	H 24.09.02.	H 25.06.30.
7	Helyszíni beton és vasbeton munkák	P 24.11.01.	H 25.06.16.
8	Falazás és egyéb kőművesmunka	H 24.12.02.	P 25.05.30.
9	Felületképzés	H 25.02.03.	P 25.10.24.
10	Vakolás és rabicolás	H 24.12.16.	P 25.05.30.
11	Hidegburkolatok készítése, aljzat előkészítése	H 25.02.24.	H 25.07.28.
12	Melegburkolatok készítése, aljzat előkészítése	H 25.07.28.	P 25.10.24.
13	Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése	Sze 25.01.01.	Sze 25.04.30.
14	Fém nyílászáró szerkezetek elhelyezése	H 25.03.17.	H 25.06.16.
15	Épületlakatos szerkezetek elhelyezése	H 24.12.02.	Cs 25.07.31.
16	Szigetelések	H 25.02.03.	Cs 25.07.31.
17	Beépítésett berendezési tárgyak elhelyezése	H 25.07.21.	P 25.10.24.
18	Beépített szállító- és emelőberendezések	H 25.06.30.	Cs 25.08.21.
19	Belsőépítészeti munkák	H 25.06.30.	P 25.11.21.
20	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	H 25.07.28.	P 25.08.29.
21	Üvegezés	Sze 25.01.01.	Cs 25.07.31.
22	Medencetér feletti tetőszerkezet	H 25.01.27.	P 25.04.25.
23	Kupola körüli átalakítás	H 24.12.02.	P 25.05.30.
24	Szellőző gépház tető	H 25.02.03.	H 25.03.31.
25	Ácsmunka	H 24.12.02.	Sze 25.04.30.
26	Bádogozás	Sze 25.01.01.	P 25.05.30.
27	Homlokzati hőszigetelés	H 25.02.03.	P 25.06.27.
28	Árnyékolók beépítése	H 25.06.02.	P 25.08.01.
29	Álmennyezetek	H 25.06.02.	P 25.10.24.
30	Szigetelés csapadék víz ellen	Sze 25.01.01.	P 25.05.30.
31	Közműcsatorna-építése	Sze 25.01.01.	P 25.05.30.
32	Kert- és parképítési munka	H 25.06.30.	P 25.10.24.
33	Szabadtéri, szabadídő és sportlétesítmények	H 25.05.26.	P 25.08.29.
34	Takarítási munka	K 25.10.21.	P 25.11.21.
35	**Szaunavilág**	**H 25.02.24.**	**P 25.11.14.**
36	Bontás	H 25.02.24.	P 25.04.04.
37	Szárazépítés	H 25.03.24.	P 25.04.25.
38	Hidegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	H 25.03.31.	P 25.05.23.
39	Szerelvényezés, beüzemelés	H 25.08.25.	P 25.11.14.
40	**Beauty**	**H 24.09.02.**	**Cs 25.07.31.**



FEHÉRÉP KFT.
8000 Szfvár, Sziget u. 13.
Adószám: 11800756-2-07
Tel.: 22/[illegible]505; Fax: 22/340-332

Galerius Fürdő felújítás - Műszaki ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Kezdés	Befejezés
41	Bontás	H 24.09.02.	K 24.10.01.
42	Szárazépítés	H 24.12.30.	H 25.03.31.
43	Hidegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	H 25.03.03.	Sze 25.04.30.
44	Melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	H 25.06.02.	H 25.06.30.
45	Szerelvényezés, beüzemelés	K 25.07.01.	Cs 25.07.31.
46	**Vízgépészeti munkák**	**H 24.09.02.**	**P 25.10.31.**
47	Bontás	H 24.09.02.	P 25.02.28.
48	Alapszerelés	H 25.01.27.	H 25.06.30.
49	Szerelvényezés / Beüzemelés / Próba	H 25.06.02.	P 25.10.31.
50	Vízgépész pótmunkák	H 25.05.19.	H 25.06.30.
51	**Épületgépészeti munkák (tervezett)**	**H 24.09.02.**	**K 25.09.30.**
52	Bontás	H 24.09.02.	P 25.02.28.
53	Alapszerelés	H 25.02.03.	Cs 25.07.31.
54	Szerelvényezés / Konyhatechnológia	K 25.07.01.	K 25.09.30.
55	Épületgépészeti pótmunkák	H 25.03.03.	P 25.05.23.
56	**Elektromos (tervezett)**	**H 24.11.11.**	**Szo 25.11.22.**
57	**Erősáram**	**H 24.11.11.**	**P 25.08.22.**
58	Bontás	H 24.11.11.	P 25.02.28.
59	Alapszerelés	H 25.02.03.	H 25.06.30.
60	Szerelvényezés / Beüzemelés	K 25.07.01.	P 25.08.22.
61	Erősáramú pótmunkák	H 25.03.03.	H 25.06.30.
62	**Gyengeáram**	**H 25.02.03.**	**Szo 25.11.22.**
63	Bontás	H 25.02.03.	P 25.03.28.
64	Alapszerelés	H 25.03.03.	H 25.06.30.
65	Szerelvényezés / Beüzemelés	Sze 25.10.01.	Szo 25.11.22.
66	Gyengeáramú pótmunkák	H 25.03.24.	H 25.06.30.
67	Próbaüzem + Beszabályozás	H 25.06.23.	H 25.07.21.
68	Műszaki átadás megkezdése	H 25.10.20.	P 25.11.21.
69	**Műszaki átadás-átvétel**	**Szo 25.11.22.**	**Szo 25.11.22.**



FEHÉRÉP KFT.
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.
Adószám: 11800756-2-07
Tel: 22/503-505; Fax: 22/340-332