2025. évi Kozbeszerzési Terv

Kozbeszerzés targya | Kozbeszerzés megnevezése, azonositoszama, rovid | Iranyad Eljaras Eljaras Szerzodés
miiszaki tartalma 0 fajtaja meginditasana | teljesitésének
eljarasi k tervezett varhato
rend idopontja idépontja vagy
a szerzodés
idotartama
Arubeszerzés
Foldgaz energia foldgaz energia beszerzése unios nyilt 2025. 4prilis 2025. oktdber
beszerzés
Villamos energia villamos energia beszerzése unios nyilt 2025. aprilis 2026. januar
beszerzés
Epitési beruhazas
4 részajanlat tételi korben az alabbiak alapjan: nemzeti | nyilt 2024. oktéber 2025. oktéber

Utkarbantartasi
feladatok ellatasa

1. részajanlat tételi kor — Aszfaltos utak karbantartésa,
utleszakadasok helyreallitasa

2. részajanlat tételi kor — Zuzalékos utak, parkolok
karbantartasa

3. részajanlat tételi kor — Jardak, kerékparutak

karbantartasa

4. részajanlat tételi kor — Utburkolati jelek festése




Utkarbantartési 4 részajanlat tételi korben az alabbiak alapjan: nemzeti | nyilt 2025. aprilis 2026. november
feladatok ellatasa | 1. részajanlat tételi kor — Aszfaltos utak karbantartasa,
2025 utleszakadésok helyreallitasa
2. részajanlat tételi kor — Zuzalékos utak, parkolok
karbantartasa
3. részajanlat tételi kor — Jardak, kerékparutak
karbantartasa
4. részajanlat tételi kor — Utburkolati jelek festése
Korforgalom Siofok, Vilma és F6 utca csomopontban korforgalom | nemzeti | nyilt 2024. november | 2025. majus
1étesitése 1étesitése
Sorhdz utca feltjitdsa | Sidfok, Sorhaz utca felujitasa nemzeti | nyilt 2025. januar 2025. augusztus
Parkolok épitése Siofok, Jokai parkban 1€v6 teniszpalyak mellett parkolok | nemzeti | nyilt 2024. december | 2025. augusztus
¢pitése
Siéfoki utca felujitasa | Sidfok, Siofoki utca felujitasa nemzeti | nyilt 2025. majus 2025.
szeptember
Siéfok, Orgona utca | Sidfok, Orgona utca strand fejlesztés nemzeti | nyilt 2025. marcius 2025. oktober
strandfejlesztés I1.
Szolgaltatas
megrendelés
Kozvilagitasi halozat | Siofok varos teriiletén az onkorményzat és az E.ON | unios nyilt 2025. jinius 24 honap
lizemeltetése Aramszolgaltaté Zrt. tulajdondban 1év6 aktiv és passziv
elemek lizemeltetése, karbantartasa
Krady sétanyon vizi | Krady sétanyon vizi szinpad tervezése, hatosagi | nemzeti | nyilt 2025. aprilis 2025. oktober
szinpad tervezése engedé¢lyeztetéssel
Virosiizemeltetési Varosiizemeltetési  feladatokkal — kapcsolatos  kis | nemzeti | nyilt 2025. aprilis 2026. julius
feladatokkal javitasok elvégzése
kapcsolatos Kis

javitasok




