
5.sz.Melléklet 

A Galerius Fürdő nyitásáig felmerülő forrásigény és felhasználásának összegzése 

 

 

1.tétel A bútor felszerelési eszközök vonatkozásában a tervezett beszerzési érték és a tényérték 

közötti különbséggel jelentős megtakarítást értünk el. Ennek oka, hogy jónéhány bútor és egyéb 

berendezési tárgy elkészítése saját gyártásban történt. 

2.tétel Egyéb felszerelési tárgyak és wellness eszközök esetén kevés indikatív ajánlattal 

rendelkeztünk és jellemzően internetes árakkal kalkuláltunk. A tárgyak becsült mennyisége és 

költségei is kedvezőbben alakultak a vártnál. 

3.tétel Informatikai eszközök esetén a beszerzési értékek magasabbak voltak, mint a jelenlegi 

táblázatban szerepeltetett összérték, aminek az az oka, hogy a beruházás részeként 

elszámolhatóvá váltak, az önkormányzat által nyújtott forrás felhasználásának csökkentését 

eredményezték. 

5.tétel A munka-, védő- és formaruha költségeinket a későbbi munkavállalói belépések 

csökkentették, emellett a korábban kalkulált mennyiségek csökkentésre kerültek. 

6-7.tétel Munkaeszközök kalkulációja során olyan gépekkel, eszközökkel is számoltunk, ami 

a medencetéri takarításhoz használatos lett volna, azonban a külsős takarító szolgáltatónál 

elérhető és a feladataik közé sikerült illeszteni. 

10.tétel A tűzoltó készülékeken túl az AED (defibrillátor) készülék hitelesítésével, 

karbantartásával és a pénzeszközök védelmére szolgáló széfekkel és páncélszekrénnyel nem 

kalkuláltunk. 

14.tétel A higiéniai termékek mennyiségének növelése – közegészségügyi előírások és 

biztonság növelése érdekében - és az első fogyóeszközkészlet nagyobb mennyiségi beszerzése 

okán magasabb költség jelent meg a tervezetthez képest. 

16.tétel Az energiadíjak az előzetesen kalkulálthoz képest jelentősen csökkent. Ennek oka a 

munkaterület későbbi átvétele, így a mérőórák leolvasása is későbbre tevődött. A nyitást 

megelőzően kevesebb ideig terhelte a Galerius Fürdőt az energiaköltség, azt a kivitelező fizeti. 

17.tétel A tervezett 2026. március 1. napján történő nagyszámú munkavállalói belépések 

március 15. napjára tolódtak jónéhány pozíció esetében, ez csökkentve a tervezett HR 

forrásigényünket. 

18.tétel A későbbi munkaterület átvétel miatt egy vízvizsgálati mintavételezés nem a Galerius 

Fürdőt terhelte, mert azt még kivitelező végeztette. 

21.tétel A tereprendezést és alapvető kertészeti munkákat (amennyi ezen időszakban 

lehetséges volt) a kivitelező végezte. További kertészeti munkák nagy része a nyitást követően 

jelentkezett.  



5.sz.Melléklet 

Tétel Tárgy 
Terv   Tény  

  nettó  nettó 

1 Bútor felszerelési eszközök 21 800 000 Ft 13 612 264 Ft 

        

        

2 

Egyéb felszerelési és wellness eszközök 

(függöny, pedikűr, …) 
14 090 000 Ft 

6 210 990 Ft 

        

3 Informatikai eszközök 20 135 406 Ft 12 139 579 Ft 

        

        

4 Gasztro konyhai eszk. 8 700 000 Ft 6 788 779 Ft 

        

5 Munka-, védő-, formaruha 3 850 000 Ft 877 786 Ft 

        

6 Uszodai-, takarító felsz. 2 500 000 Ft 903 621 Ft 

        

7 Műhelyfelsz., munkaeszközök 1 400 000 Ft 1 041 716 Ft 

        

8 Gépjármű lízing 1 650 000 Ft 0 Ft 

        

9 Termálvíz (tartály, száll.) 4 500 000 Ft 2 238 866 Ft 

        

10 Biztonsági felszerelés 200 000 Ft 1 040 448 Ft 

  tűzoltókész.     

  defibbrillator, páncélszekrény     

11 Egyéb 7 032 287 Ft 7 831 181 Ft 

  dekor, infotáblák, olajok, utazás     

        

12 Gasztro alapanyag 5 000 000 Ft 3 240 486 Ft 

        

13 Műszaki, karbantartási anyagok 2 000 000 Ft 1 845 107 Ft 

        

14 Tisztasági pipere felsz. 1 200 000 Ft 2 196 577 Ft 

        

15 Papír, irodaszer 250 000 Ft 314 088 Ft 

        

16 Energiadíjak 16 750 000 Ft 5 749 143 Ft 

        

17 HR 29 949 839 Ft 22 064 231 Ft 

        

18 Hatósági, vizsgálati díjak 1 280 000 Ft 186 245 Ft 

        

19 Szolgáltatási szerződések 5 000 000 Ft 4 820 326 Ft 

  takarítás, marketing,reklám,karbantart     

        

20 Hulladékkezelés, szállítás 150 000 Ft 535 732 Ft 

        

21 Parkosítás 1 000 000 Ft 0 Ft 

        

        

  Összesen: 148 437 532 Ft 93 637 165 Ft 

 


