

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: +36 84 504 100 FAX: +36 84 504 103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2020. január 06.

.....
Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének
2020. január havi ülésére**

Tárgy: Siófok, Vadalma utca teljes körű kivitelezési munkálatai többlet forrásigény biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófok, Vadalma utca kivitelezési munkái sikeres közbeszerzést követően 2019. évben megkezdődtek. A megvalósítás a 2015. évben készült Kökény utca, Bodza utca, Vadalma utca és Bláthy Ottó utcákra vonatkozó tervdokumentációk alapján indult. Mivel ebben az ütemben a Vadalma utcára csatlakozó Bodza utca nem készül, így a csapadékvíz elvezetés biztonságos megoldásához a csatlakozásnál pótmunkák merültek fel, melyek nem szerepeltek a közbeszerzési kiírásban. A Vadalma utca Lidó utca és Zamárdi utca közötti szakaszán az elmúlt évben a környező telkek terepszintjét megváltoztatták, így a tervezetthez képest a csapadékvíz elvezetési rendszer kiegészítése vált szükségessé. A kiegészítésekre és pótlólagos (a Bodza utca kiépítéséig szükséges) műtárgyakra a módosított vízvezetési tervet a tervezővel elkészítettük. A tervezői költségbecslés alapján 2019. november hónapban a kivitelezés előirányzatát 3.000.000,-Ft-al megemeltük. Ezt követően a tervezői kiírás alapján árajánlatot kértünk a kivitelezőtől, melynek összege nettó (fordított ÁFA-s a kivitelezés) 6.583.750 Ft

A kivitelezési szerződés nettó összege: 87.100.218,-Ft

A műszaki ellenőri költség bruttó 1.000.760,-Ft

A költségvetési soron a novemberi módosítást követően a felhalmozási soron 2019. évre rendelkezésre állt: 91.110.000,-Ft, a dologi kiadások során 1.000.000,-Ft

2019. évben felhasználásra került a felhalmozási sorról: 43.550.109 ,-Ft,

2020 évre áthúzódó a felhalmozási soron: 47.559.891,-

Forrásigény összesen a felhalmozási soron 2020 évre:

$43.550.109 + 1.000.760 + 6.583.750 = 51.134.619,-Ft$

Dologi kiadások során nincs változás.

Többlet forrásigény a felhalmozási soron: **3.574.728,-Ft**

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Vadalma utca teljes körű megépítése költségvetési sor felhalmozási sorának 3.574.728,- Ft-al való megemelését biztosítani szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Siófok, Vadalma utca teljes körű kivitelezési munkálatai többlet forrásigény biztosítása*” tárgyban készített előterjesztésben foglaltakat, és mint döntéshozó úgy határoz, hogy:

A Vadalma utca teljes körű megépítése felhalmozási soron a 2020. évi költségvetésben a 3.574.728,-Ft többlet fedezetet biztosítja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 06.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester