

Emlékeztető

Készült: 2026. július 27-én a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott egyeztető tárgyalásról

Tárgy: Plázs- Nyár Kft. felújítási beruházása

Jelen vannak:

Plázs- Nyár Kft. részéről:

Varga Tamás, Barna Sándor, Rass Csaba, Mihalik Zoltán, Barna György

Balaton-parti Kft. részéről: Kósz Ágota ügyvezető

Balázs János Gábor műszaki és beruházási vezető

Dr. Pető Andrea ügyvéd

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

- Dr. Boda Zsuzsanna – jegyző
- Némethné dr. Jenei Éva – aljegyző
- Nemes Dávid főépítész
- Viola Ferenc létesítési főmérnök
- Viplak Tibor Közgazdasági Osztályvezető
- Bóta Györgyi polgármesteri tanácsadó

Megállapítások:

- az alapszerződés módosítása szükséges: 2026. évi II. részszámla benyújtási határideje: 2026. július 15. napjáról 2026. december 15. napjára módosul.
- a beruházás befejezési határidejét szükséges módosítani: 2027. április 30. napjáról 2028. április 30. napjára.
- közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges (meghívásos)
- a műszaki ellenőrre a javaslatokat a Plázs-Nyár Kft. megküldi a hivatalnak, az ellenőr a hivatal javaslatára kerül kiválasztásra. Költsége a Plázs-Nyár Kft.-t terheli.
- a bérleti díj emelése egyösszegű lesz, melyre külön megállapodásban kerül sor.
- 0 naptól kezdve a Plázs-Nyár Kft. beruházási ütemtervet készít, melyet az érintetteknek megküld.
- két hetente célszerű kooperációt tartani.

Feladatok:

- a javított tervek vissza kell küldeni a tervtanács részére (Plázs-Nyár Kft.)
- tulajdonosi kérelem haladéktalan megküldése hivatalos úton

egyelőre nem határoztunk meg időpontot a következő tárgyalás tartására.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása.

- tulajdonosi kérelem elbírálása
- Plázs Nyár Kft. és a Balaton-parti között kötendő megállapodás tárgyalása

Kmf.

Készítette: Némethné dr. Jenei Éva – aljegyző