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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 92/2018.(IV.25.) számú határozatában 

támogatta a Siófok, Kálmán Imre sétány 13. szám alatti ingatlanon lévő régi mozi épület teljes 

felújításával és átalakításával Közösségi Ház kialakítását a TOP-7.1.1.16-H-ERFA-2019-

00169 kódszámú, „Közösségi „hub” kialakítása a városközpontban” című pályázat 

segítségével. 

 

A tervezési munkákra a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 376/2018.(XI.16.) számú 

határozata alapján kötöttünk szerződést a Pápay Építész Kft.-vel bruttó 26.416.000,-Ft 

összegben. 

A tervezési munka elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, a kiviteli tervek 

leszállításra kerültek. A tervezési költség pénzügyi teljesítése megtörtént. 

Az épület felújításának előkészítő munkálataira a 2019. évi költségvetés 100.000.000,-Ft 

összeget tartalmazott. A pályázati felhívásra a pályázatunkat 2019.04.17-én benyújtottuk. 

 

A projekt megvalósításának teljes költsége (tervezői költségbecslés alapján): 472.754.941,-

Ft+ÁFA, azaz bruttó: 600.398.775,- 

Az elnyert támogatás összege: 135.000.000,-Ft. (Pályázatunkat a Támogató - 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága -  

elfogadta, a 135.000.000.-Ft támogatásról Támogatói Okiratot adott ki.) Az önerő összege 

465.398.775,- Ft. 

A tervezési díj összege 26.416.000,- Ft, mely már kifizetésre került. A még szükséges további 

önerő – bruttó 438.982.775,-Ft – a 2019. és 2020. évi költségvetésben való biztosításáról a 

Képviselő-testület a 204/2019.(VI.27.) számú határozatában döntött.  

A projektmenedzserrel a szerződést a Képviselő-testület 297/2019. (X.29.) számú határozata 

alapján megkötöttük. Az első szakmai beszámoló beküldése és elfogadása megtörtént.  

 

Más kivitelezéseink közbeszerzése és beszerzéseink során tapasztaltak alapján úgy látjuk, 

hogy az építőipari munkák költségei folyamatosan és drasztikusan emelkednek. A 

költségbecslés készítése óta eltelt 1 év alatt is kb. 15-20%-kal nőttek az építőipari árak, 

továbbá egy sok-sok éve üresen álló épület felújítása során a költségvetésben szereplő 

munkákon kívül számos előre nem látható munka is felmerülhet. A kivitelezést nehezíti (és 

nem várt organizációs többletköltségeket okozhat) a Kálmán Imre sétányon álló épület 

megközelíthetősége. 

 

A kulcsprojekt megvalósítására az eredetileg is kiválasztott Fő tér 2. szám 6304 hrsz. 

(Kálmán Imre Kulturális Központ volt könyvtárépülete) ingatlant javasoljuk. A városi civil 

szervezetek az előkészítés fázisában is ezt kérték, de a védett kerámia díszburkolat cseréjének 

drágasága miatt akkor ezt elvetették. A jelenlegi javaslat szerint a díszburkolat cseréje nélkül, 

csak belső (nem engedélyhez kötött) felújítást alkalmazva, a kulcsprojekt támogatáshoz 

viszonyított ésszerűbb (előre pontosabban tervezhető) költséggel is alkalmassá tehető az 

épület a közösségi ház funkcióra. 

 

A program végrehajtási eljárása szerint a fentiek megvalósítása érdekében az Önkormányzat 

részéről a jelenlegi pályázat visszamondására és a támogatáshoz új pályázat benyújtására van 

szükség.  

 

 

 

 



 

A pályázat előkészítése és benyújtása a CLLD (Közösségvezérelt Helyi Kezdeményezések) 

program keretében a Siófok Holnap Egyesület közreműködésével, az egyesülettel való 

együttműködéssel valósult meg. Az egyesületben az Önkormányzat képviseletét Szajcz 

Adrián, mint beruházási és városfejlesztési tanácsnok látta el. Mind személyi, mind szervezeti 

változás miatt az önkormányzat részéről új egyesületi tag kijelölése szükséges. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az 

előterjesztés tárgyában. 

 

Határozati javaslat: 

 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Közösségi „hub” kialakítása a városközpontban”című, TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2019-00169 kódszámú pályázat visszamondása, új pályázat 

előkészítése, új tag jelölése a Siófok Holnap Egyesületben az Önkormányzat 

képviseletére” tárgyban készített előterjesztést és mint döntéshozó az 

alábbiakat rögzíti: 

 

1. A Siófok, Kálmán Imre sétány 13. szám alatti ingatlanon lévő régi mozi 

épület teljes felújításával és átalakításával tervezett Közösségi Ház 

kialakítására elnyert TOP-7.1.1.16-H-ERFA-2019-00169 kódszámú, 

„Közösségi „hub” kialakítása a városközpontban” című pályázatot Siófok 

Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, visszamondja. 

 

2. Felhatalmazza a jegyzőt felhatalmazza a Siófok, Fő tér 2. szám 6304 hrsz. 

alatti Kálmán Imre Kulturális Központ épületének volt könyvtárat 

tartalmazó épületrészében a CLLD program keretében „Közösségi „hub” 

kialakítása a városközpontban”című új pályázat előkészítésére. 

 

3. A képviselőtestület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázatban 

érintett Holnap Egyesületbe az önkormányzat képviseletére a jelenlegi 

helyett új tagot delegál. 

 

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Siófok, 2020. január 29. 

 

 

Dr. Lengyel Róbert 

polgármester 


