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1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ 

1.1 A PROJEKT ILLESZKEDIK A FELHÍVÁS CÉLJÁHOZ: A FELHÍVÁSBAN SZEREPLŐ CÉLOKAT TELJESÍTI, ILLETVE 
AZOKHOZ HOZZÁJÁRUL. 

 

1) A helyzetelemzés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt fejlesztésének célját, 
részcéljait és célcsoportjait! 

 

A projekt keretében egy új mini bölcsőde működése indul el a Balaton partján fekvő Siófokon, ahol 
jelenleg több mint 650 bölcsődés korú kisgyermek él, de a településen található bölcsődei férőhelyszám 
minden gyermek számára nem elegendő. 

 

Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei férőhelyek száma összesen 
122 darab. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek 
befogadására alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek 
ellátására van lehetőség. 

 

A 650 bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt 
keretében megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és 
önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik. 

 

A Gyöngyvirág Mini Bölcsőde egy teljesen új építésű épületben kap helyet, mely kifejezetten bölcsődei 
működésre lett tervezve és az OTÉK valamennyi előírásának megfelel. 

 

A megvalósítási helyszín jelenleg magántulajdonban van, azonban a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit 
Kft. rendelkezik bérleti szerződéssel, melyben a vételi opció is megtalálható. 

 

Siófok bemutatása 

Siófok kikötő- és üdülőváros Somogy megye északkeleti részén. A Siófoki járás székhelye, a Balaton-part 
legnépesebb és legnagyobb területű, Somogy megye második legnépesebb települése. Területe mintegy 
124,66 km2, a Balaton, a Mezőföld és a Külső-Somogy-dombság között. A Balaton és a Duna közötti áruk 
legfontosabb logisztikai állomása. 17 kilométer hosszú partjának, több száz szállodájának, valamint 
számos bárnak, éttermének és éjszakai klubjának köszönhetően, belső úticélok szempontjából a magyarok 
számára, a város a második legnépszerűbb úticél Magyarországon (közvetlenül Budapest után). A város 
Magyarország egyik leggazdagabb települése turizmusának köszönhetően. Gyakran nevezik a várost "a 
Balaton fővárosának", mivel a tó partjának legnagyobb városa, továbbá Somogy megye északi részének 
és a Balaton déli partjának pénzügyi, kulturális, média, kereskedelmi és turisztikai központja. A siófoki 
Nagystrand a Balaton egyik legnagyobb és leglátogatottabb strandja. Befogadóképessége 13.500 fő, 
területe több, mint 8 hektár, Balaton parti szakasz hossza pedig 670 m. A város belépős strandjai mellett 
összesen közel 8 kilométeren szabadstrand várja a vendégeket. 

 

Közlekedés 

Megközelíthető Budapestről és Nagykanizsa felől az M7-es autópályán, vagy a 7-es számú főútvonalon, 
Tamási és Szekszárd felől pedig a 65-ös számú főútvonalon. Balatonszabadival és Enyinggel a 6401-es út 
köti össze, ez utóbbi részben burkolatlan földút. A megyeszékhely Kaposvárral nincs közvetlen első- vagy 
másodrendű közúti összeköttetése. Helyi és helyközi buszjáratok is elérhetőek az autóbuszállomáson. 
Vasúti csomópontként három irányból (a Székesfehérvár–Gyékényes-vasútvonalon, és a Kaposvár–Siófok-
vasútvonalon) fogadja a személy- és teherforgalmat. Vízi úton a Balaton északi partjával (Balatonfüred), a 
Tihanyi-félszigettel és a nyugati medence kikötőivel van összeköttetése. A város Balatonkiliti 
városrészének közelében található a Siófok-Kiliti repülőtér. Ennek területe átnyúlik Ságvár településre is. 
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Népessége:  

2020-ban a lakosság száma 25 822 fő volt.  

 

A népesség alakulása: 

 

Jelenleg a településen működő bölcsődék: 

 Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 

• Siófokon a bölcsődei férőhelyek száma jelenleg kevesebb, mint 150 darab, ezáltal kifejezetten nagy 
igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek kialakítására, hiszen többnyire kisgyermekes családok 
építkeztek, illetve folyamatosan építkeznek a városban. 

 

A következő táblázat szerint a tervezett fejlesztés a felhívás céljaihoz a következő pontokban illeszkedik: 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

Bölcsődefejlesztés az ellátáshoz való 
hozzáférés javítása (új férőhelyek 
kialakítása) és/vagy a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése (meglévő 
férőhelyek/kapacitások fejlesztése) 
révén 

1) A projekt legfontosabb célkitűzése egy 8 férőhelyes 
mini bölcsőde kialakítása 

2) Mini bölcsődei szolgáltatások minőségi fejlesztése 

3) Olyan környezet megteremtése, melyben a 
kisgyermekek elsajátítják azokat a készségeket, képességeket, 
amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és 
kiegyensúlyozottan viselkedjenek 

4) A kisgyermekre és családjukra kiterjedő prevenciós 
tevékenység biztosítása 

5) Családok életminőségének javítása 

Szülők munkavállalási esélyeinek növelése 

Óvodafejlesztés az ellátáshoz való 
hozzáférés javítása (új férőhelyek 
kialakítása) és/vagy a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése (meglévő 
férőhelyek/kapacitások fejlesztése) 
révén 

Pályázatomra nem vonatkozik. 

 



 

 

5 

 

A támogatást igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. kifejezetten azzal a céllal került 
megalapításra, hogy a Gyöngyvirág Mini Bölcsődét működtesse Siófokon.  

 

Az alapító kifejezett szándéka, hogy Siófok településen segítse a munkába visszatérő édesanyák helyzetét 
azzal, hogy gyermekeik elhelyezése egyszerűbbé váljon, azáltal, hogy növekszik a környékbeli bölcsődei 
férőhelyek száma és az ellátás minősége. 

 

A pályázat szempontjából konzorciumi partner nem releváns. 

 

A projekt előkészítése során az alábbi együttműködési megállapodás jött létre: 

- Magyar Bölcsődék Egyesülete 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete a pályázat előkészítésében, a működési engedély megszerzéséhez 
szükséges feltételek teljesítésében és a szakmai program kidolgozásában nyújt segítséget. 
 

A projekt megvalósítása során az alábbi együttműködési megállapodásokat tervezzük megkötni a 
támogatás elnyerése után: 

- Siófok Város Önkormányzata 

Siófok Város Önkormányzata az egyéb pályázat forrásból megvalósuló fejlesztéseibe vonja be a bölcsőde 
környezetét, cserébe a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde szakmai programjában szerepelni fognak az 
Önkormányzat által jelzett prioritások. A Gyöngyvirág Mini Bölcsődébe járó gyermekek számára a 
projektgazda és az Önkormányzat közös programokat szervez. 

- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjével a szakmai program végrehajtásában segítünk egymásnak. 

 

A projekt keretében egy új bruttó 178 nm nagyságú bölcsődei épület épül, melyben 8 kisgyermek ellátása 
valósulhat meg. 1 csoportszoba és egyéb szociális és kiszolgálóhelyiségek kialakításával egy komplett mini 
bölcsőde épül meg Siófokon. 

 

 

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani az állandó bölcsődei szolgáltatással és az időszakos 
gyermekfelügyelet, valamint a játszócsoport pedig további családok számára nyújt segítséget. Emellett a 
projekt 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt keretében egy hiánypótló beruházás 
valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.  

 

A projekt további célkitűzése az együttműködő partnerekkel további szakmai kapcsolattartás kiépítése, a 
kisgyermekek számára közös programok szervezése. 

 

A projekt célja, hogy az eddig a kisgyermekekkel a közeli bölcsődékbe ingázó családok helyzetét 
könnyítse, csökkentse a területi különbségeket és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a 
munkapiacra.  

 

Ennek érdekében a mini bölcsőde 8 férőhellyel fog működni, de időszakos gyermekfelügyeletet is 
nyújtani fog, a településen élő SNI-s gyerekek számára pedig fejlesztő foglalkozásokat fog nyújtani 
játszócsoport keretében. 

 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul 
a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 
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Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés 
javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a 
családok segítéséhez. 

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. 

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák 
elhelyezkedési esélyeit is javítja. 

 

A mini bölcsődei alapellátáson túl, a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde egyéb szolgáltatásaival a gyerekek 
fejlesztését célozza meg. Sportfoglalkozások, kutyaterápiás foglalkozások, nyelvi foglalkozások, logopédus 
szakember, pszichológus szakember, TSMT torna és hasonló szolgáltatások nyújtásával az SNI-s 
gyermekek számára is fejlesztési lehetőséget biztosít az új bölcsőde. 

 

A mini bölcsődei ellátás mellett a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde időszakos gyermekfelügyeletet is vállal, 
annak érdekében, hogy az anyukák mielőbb visszatérhessenek a munkaerőpiacra és legalább 
részmunkaidőben dolgozni tudjanak. 

Az időszakos gyermekfelügyelet mellett pedig játszócsoportokat szervez heti 2 alkalommal, ahol a 
bölcsődés korú gyermekekkel történő fejlesztő foglalkozások kapnak helyet. 

 

A projekt legfontosabb célkitűzései: 

 egy 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozása 

 munkahelyteremtés 3 fő számára  

 játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet biztosítása 

 együttműködő partnerekkel közös programok szervezése 

 SNI-s gyermekek fejlesztése 

 környezettudatosság népszerűsítése 
 

A projekt keretében elérendő célok teljes mértékben, minden pontban illeszkednek a Felhívásban 
megfogalmazott célokhoz: 
 
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok 
állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 
amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 
környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 
 
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű 
értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet 
folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, 
szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 
növeléséhez. 

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés 
javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a 
családok segítéséhez. 

 

Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk: 

- megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül 

- megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú 

- víztakarékos esővízhasznosítással történő építkezés 

- megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, hulladéktermelés minimalizálása 
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A projekt keretében az alábbi környezettudatos megoldások kerülnek megvalósításra: 
- napelemek telepítése 
- hőszivattyú telepítése 
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom 
- kerékpártároló 
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése 
 
Az intézmény a beruházás eredményeképpen energiaigényének egy részét helyben előállított megújuló 
energiából fedezi a következők által: 
- napelemes rendszer az áram biztosításához 
- hőszivattyús rendszer a fűtés és HMV biztosításához 
 
A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan zöldfelületet hozunk létre, amely 
enyhíti a hősziget hatást, csökkenti a zaj és porszennyezést. 
 
A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében számos megoldást alkalmazunk a 
projekt keretében megvalósuló kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak: 
 

 A tájidegen fafajok helyett őshonos fafajokat telepítünk, a biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív 
fafajokat kiírtjuk  

 A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy fakopáncs, citromsármány, vörösbegy) 
részére kialakításra kerülnek madárodúk és madáretetők  

 A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely a magányos beporzóknak (méhek, 
szenderek) kis üregek biztosítása révén lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig 
nemcsak az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja 

 
A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az intézménybe érkezők számára 
klímasemleges közlekedési eszközeik tárolását: 

 kerékpártárolók 

 elektromos autótöltő 
 
A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy veteményeskert és egy komposztáló 
részleg kerül kialakításra. 

 

2) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felhívás az új bölcsődei férőhelyek létrehozását a Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköztől (Recovery and Resilience Facility, RRF) lehatároltan támogatja. 

Kérjük, térjen ki arra, hogy a projektben tervezett-e új bölcsődei férőhelyek kialakítása? Amennyiben igen, 
úgy mutassa be a fenntartót/tervezett fenntartót és mutassa be a megvalósítási helyszínnel érintett 
település lakónépességét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló legfrissebb 
Belügyminisztérium állandó lakosságszám nyilvántartási adatai1 alapján. 

 

Az RRF a 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén kizárólag új bölcsődei/mini 
bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozást támogatja új intézmények/szolgáltatások 
létrehozásával, vagy meglévő intézmények legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésével vagy új 
családi bölcsőde létrehozásával. Az RRF keretére az egyházak és az önkormányzatok pályázhatnak, 
amennyiben a fejlesztéssel érintett település lakosságszáma eléri, vagy meghaladja a 3000 főt. 

Siófok népessége eléri a 3000 főt, azonban a támogatási igénylő jelen esetben egy Nonprofit Kft., nem 
pedig önkormányzat vagy egyház, így a támogatást igénylő a TOP Plusz felhívás keretében pályázhat 
mini bölcsőde létrehozására. 

                                                 
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B3fok  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B3fok
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1.2 A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ÉS A TÁMOGATÁSI KÉRELEM TÁRGYA NEM TARTOZIK A FELHÍVÁS 1.2. 
PONTJÁBAN ÉS AZ ÁÚF 21-27 C. DOKUMENTUMBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOK ALÁ. 

 

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel: 

A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.2. pontjában támasztott előírásoknak, mert: 

1. számára a 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítése nem releváns, 

2. számára nem releváns az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi terv elkészítése, mert nincs 50 fő foglalkoztatottja 

3. a megvalósítás helyszíne Siófok, amely nem tartozik azon települések körébe, amelyek a Fenntartható 
Városfejlesztési Eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, 

4. nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, 
vagy a Strukturális Alapokból – az adott épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült 
és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le, hiszen teljesen zöldmezős beruházás 
megvalósítására irányul, 

5. nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(Recovery and Resilience Facility, RRF) keretében támogatható, a Felhívás 1.1, valamint 13.1. pontjában 
kifejtettek alapján, hiszen a projektgazda nem önkormányzat vagy egyház jogi személy, 

6. nem olyan fejlesztésre irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési 
kötelezettséghez kötött. 

 

1) Kérjük, mutassa be a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedést, valamint releváns esetben az 
Esélyegyenlőségi Terv rendelkezésre állását. 

A Siófok Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőség Programjához teljes mértékben illeszkedik a 
projekt. A HEP 4. és 5. fejezete részletesen elemzi a Siófokon élő nők és gyermekek helyzetét. A fejezetek 
kifejtik, hogy többször előfordult már, hogy a férőhelyek maximumát túllépték a jelentkezők száma, így 
nők esélyei a munkába való visszatérésre csekélyek. Ennek következtében a nők az esetleges 
továbbképzéseken sem tudnak részt venni annak érdekében, hogy a GYES után nagyobb eséllyel térjenek 
vissza a munkaerőpiacra. A Gyöngyvirág bölcsőde megépítését a településen élő 3 éven aluli gyermekek 
száma és az ellátás megszervezésére vonatkozó igények is indokolják. Ezek az igények egyrészről 
jelentkeznek a szülői oldalról, másrészt az önkormányzat is teljes mértékben támogatja a projektet. 

 

2) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz! Korábban a 
Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e támogatásban 
ugyanazon a megvalósítási helyszínen? Kérjük térjen ki, a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati 
konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is. 

Jelen fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukciókhoz, mert egy új építésű bölcsőde a 
pályázat tárgya.  
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3) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás (pl.: 
Magyar Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez! Amennyiben igen, kérjük, határolja 
le a két projekt fejlesztésének tartalmát és fejtse ki. 

Jelen fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukciókhoz, mert egy új építésű bölcsőde a 
pályázat tárgya. 

 

4) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e RRF keretében támogatott vagy RRF keretére 
benyújtani tervezett projekthez. Kérjük térjen ki, az RRF projekt és jelen fejlesztés lehatárolására is. 

Az RRF a 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén kizárólag új bölcsődei/mini 
bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozást támogatja új intézmények/szolgáltatások 
létrehozásával, vagy meglévő intézmények legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésével vagy új 
családi bölcsőde létrehozásával. Az RRF keretére az egyházak és az önkormányzatok pályázhatnak, 
amennyiben a fejlesztéssel érintett település lakosságszáma eléri, vagy meghaladja a 3000 főt. 

Siófok népessége eléri a 3000 főt, azonban a támogatási igénylő jelen esetben egy Nonprofit Kft., nem 
pedig önkormányzat vagy egyház, így a támogatást igénylő a TOP Plusz felhívás keretében pályázhat 
mini bölcsőde létrehozására. 

Tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem önkormányzati vagy egyházi szervezet, így az RFF 
keretében nem pályázhat egyéb, jelen projekttel összefüggő pályázatokra. 

 

5) Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz 
c. dokumentum Kizáró okok listája alá! 

A támogatást igénylő/támogatási kérelem tárgya nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es 
programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá, mert a 
következő feltételek nem vonatkoznak rá: 

 
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel 

meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
2. köztulajdonban álló gazdasági társaság, amely az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének nem tett eleget, 

3. olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet,amely az Áht. 1. § 4.) pontja 
szerint nem átlátható szervezet 

4. a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
5. harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
6. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
7. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
8. nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 
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 2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG   

2.1 A HELYZETELEMZÉS ALÁTÁMASZTJA A TERVEZETT FEJLESZTÉS INDOKOLTSÁGÁT, SZÜKSÉGESSÉGÉT. 
 

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatás 
 
1) Kérjük, hogy röviden mutassák be, hogy mely települést érinti a fejlesztés és mely egyéb, a település 
vonzáskörzetében lévő településekre lehet még hatással. 
 
A projekt megvalósítási helyszíne Siófok. A projekt keretében megvalósuló bölcsőde a település teljes területéről 
várja a bölcsődés korú gyermekeket, tekintettel arra, hogy Siófokon sok olyan család él, ahol a gyermekek bölcsődés 
korúak. A következő 5-10 évben további családok költözése prognosztizálható az elmúlt évek adataiból kiindulva, 
így az új bölcsődei férőhelyekre biztosan nagy igény fog mutatkozni a jövőben is. 
Siófok a déli part legnagyobb városaként/központjaként akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni 
bölcsődés korú gyermekeket a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően. 
 
2) Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotát, feltárt problémáit. 
 
A fejlesztéssel érintett terület jelenleg magántulajdonban van. Műszaki problémái nincsenek, a terület 
közútkapcsolattal rendelkezik, a telek közművesített, az építkezés a támogató döntést követően megkezdhető. 
 
3) Kérjük, mutassa be a fejlesztendő meglévő intézmény/szolgáltatás (az összes telephelyre/feladatellátási 
helyre vonatkozóan) rendelkezésre álló kapacitásait. 
 
A projekt keretében egy új bruttó 178 nm nagyságú bölcsődei épület épül, melyben 8 kisgyermek ellátása 
valósulhat meg. 1 csoportszoba és és egyéb szociális és kiszolgálóhelyiségek kialakításával. egy komplett mini 
bölcsőde épül meg Siófokon. 
 
4) Kérjük, mutassa be meglévő intézmény/szolgáltatás fejlesztése esetén a jelenlegi eszközállományt, 
nevelési-gondozási feltételeket, körülményeket! 
 
Mivel új intézmény létesül a projekt keretében, így meglévő eszközállomány és nevelési-gondozási feltételek 
bemutatása nem releváns. 
 

2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

1) Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, környezeti, 
lakossági igények), problémák kifejtésével. 
 
Siófokon a bölcsődei férőhelyek száma jelenleg 122 darab.  
 
Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde, a bölcsődei férőhelyek száma nem éri el a 150 darabot. 
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására 
alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség. 
A 650 bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében 
megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és önkormányzati oldalról 
is hatalmas igény mutatkozik. 
  
A településen élő 3 éven aluli gyermekek száma: 650 fő 
ezen belül  
• a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 23 fő 
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő 
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A Gyöngyvirág bölcsőde a maga 8 új férőhelyével és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásával 
legalább 8 fiatal család életét, napi rutinját könnyíti meg, így teljes mértékben hiánypótló beruházásnak 
tekinthető. 
 
2) Amennyiben a projekt új férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul, kérjük, mutassa be az 
alábbi szempontokat: 
 
A mini bölcsőde létrehozásának szükségességét az alábbi szempontok indokolják: 
 
1) a tervezett ellátási területen működik ugyan 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló 
intézmény, vagy szolgáltatás, de ezek összesen 122 férőhelyet biztosítanak a jelenleg ott élő 650 bölcsődés korú 
kisgyermek számára 
2) a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma 2021-ben 650 fő, melyre jelenleg 122 db működő bölcsődei 
férőhely jut 
3) a fejlesztést nem csak a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma indokolja, hanem igény is mutatkozik az 
ellátás megszervezésére, hiszen a Siófokra betelepülő, többnyire kisgyermekes családok nagy eséllyel csak 
távolabbi, tömegközlekedéssel vagy autóval elérhető bölcsődékbe, családi napközibe írathatnák be gyermekeiket 
akkor, ha lenne férőhely számukra 
4) a létrehozandó telephelytől eltérő településről jelentkező igényeket is képes ellátni a projekt keretében 
megvalósuló mini bölcsőde abban az esetben, ha nem éri el a gyermeklétszám a maximumot a siófoki jelentkezők 
köréből, mert jó infrastruktúrával rendelkezik, könnyen megközelíthető a helyszín. 
 
3) Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a bölcsődei ellátásra az 
adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak 
száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban 
vagy ellátási szerződés útján. 
Kérjük, mutassa be, - a fentiek figyelembe vételével - a bölcsődei férőhelybővítésre, új férőhelyek létrehozására 
irányuló fejlesztési igényeket! (Pl.: szülői igények magas száma, jogszabályi kötelezettség ellátása)  
 
A Gyöngyvirág bölcsőde megépítését a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma és az ellátás 
megszervezésére vonatkozó igények is indokolják.  
 
Ezek az igények egyrészről jelentkeznek a szülői oldalról, másrészt az önkormányzat is teljes mértékben 
támogatja a projektet, hiszen az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a 
bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 
év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek 
bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, 
önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 
Siófokra az elmúlt öt évben nagy számban új családok költöztek be az új otthonteremtési program segítségével. 
A fiatal szülők nagy része nem tud munkába állni, mert falakba ütközik, amikor kisgyermekük napközbeni 
elhelyezéséről van szó.  
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2.1.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

Az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján az alábbiak rövid 
bemutatása, összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában. 
Kérjük bemutatni, hogy a választott műszaki megoldások a legoptimálisabbak a tervezett célok eléréséhez. Itt 
szükséges szövegesen bemutatni, hogy: 
1) A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak/vizsgálnak (pl.: 
létesítmény elhelyezése, műszaki kialakítási változatok, méretezésre, kapacitásra, szolgáltatási színvonalra 
vonatkozó változatok stb., amelyik releváns). 
 
A műszaki tartalom meghatározásakor 2 változatot vizsgáltunk meg: 
 
„A” változat: 1 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde 
 
„B” változat: 2 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde 
 
A két változat között a legnagyobb különbség a bölcsődének helyt adó épület méretében rejlik, amelynek 
következtében a megvalósítási helyszínül szolgáló telek mérete is megváltozik. 
 
A „B” változat egy jóval nagyobb épületben valósítható meg, hiszen egy plusz csoportszoba a szociális blokk 
méretét is növeli, tekintettel arra, hogy egy nagyobb bölcsőde több gyermek elhelyezését szolgálja, így több 
alkalmazottat igényel. 
 
De mégis érdemes volt megvizsgálni a nagyobb bölcsőde lehetőségét, hiszen a több csoportszoba több gyermek 
befogadására alkalmas, illetve több szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé. Mindkét változat esetében különös 
figyelmet fordítottunk arra, hogy amely eszközök esetében lehetséges, ott környezetbarát eszközök kerüljenek 
beszerzésre. 
 
2) Kérjük a felmerülő megoldási javaslatok részletes leírását, elemzését, a megvalósíthatatlan változatok 
kizárását, több megvalósítható megoldás felvázolását, feltételeinek vizsgálatát. 
 
„A” változat részletes bemutatása 
1 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde 
 
„A” változat tervezési program: 
- parkoló igény: OTÉK szerint 2 db kötelező, de 5 db kerül kialakításra 
- akadálymentesítésre vonatkozó információk: teljeskörű akadálymentesítés szükséges 
- az építményben üzemelendő technológiák: hőszivattyús hűtés-fűtés, hővisszanyerő szellőzés 
- helyiségigények: földszintes épület 

 1 db öltöző-átadó (27,43 nm) 

 1 db babakocsi tároló (7,08 nm) 

 1 db szülői fürdő (5,79 nm) 

 1 db csoportszoba (30,54 nm)  

 1 db fürdőszoba a csoportszobához (9,64 nm) 

 1 db vezetői iroda 1 fő részére (10,9 nm) 

 1 db kisgyermeknevelői szoba 2 fő részére (5,24 nm) 

 1 db mosókonyha és takarítószer raktár (9,21 nm)  

 1 db játékraktár (2 nm) 

 1 db melegítőkonyha (15,91 nm) 

 1 db dolgozói fürdőszoba (5,89 nm) 

 1 db udvari tároló 10 nm 

 

Összesen: nettó 136 nm 
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Az 1 csoportszobával működő mini bölcsődében legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini 
bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a csoport létszáma 8 fő lehet.  
Ha sajátos nevelési igényű gyermeket is érkezik a bölcsődébe, akkor a csoport létszáma legfeljebb 5 fő lehet. Ha 
a nevelési év közben derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a jogszabályban megengedett 
csoport létszám a nevelési év végéig egy fővel túlléphető. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak 
el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet. 
 
A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi. 
 
A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell 
eljárni. 
 
A mini bölcsőde tárgyi környezetének kialakításánál a 3 év alatti gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket 
kell figyelembe venni. 
 
A mini bölcsőde esetében a csoportszoba alapterülete minimum 3m²/fő. 
 
A gyermekfürdőszoba a gyermekcsoportok számára közösen is kialakítható. Babakocsi tároló kialakítása is 
szükséges, ami több csoporthoz is kapcsolódhat. A szülők számára akadálymentes mosdót, a gyerekfektetők, 
játékok számára raktárhelyiséget kell biztosítani. 
 
Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása kötelező a mini bölcsődében. A játszókertben kötelező 
mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztő eszközöket biztosítani. A homokozót a 
szennyeződéstől védeni kell. 
 
Szükséges ezen kívül felnőtt öltöző, mosdó, WC helyiség a dolgozók részére. Külön mosoda nem szükséges, de a 
mosás lehetőségét biztosítani kell.  
 
A mini bölcsődében főzőkonyhát vagy tálalókonyhát kell kialakítani attól függően, hogy helyben vagy kiszállítással 
biztosítják a gyermekek étkezését. Tálaló-mosogató, ételhulladék tároló kialakítása is szükséges. 
 
A mini bölcsőde helyiségeinek berendezése során a gyermekek életkori sajátosságait, a biztonságot, az 
egészségügyi és pedagógiai szempontokat kell figyelembe venni. 
A csoportszobák berendezésénél a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó szükségleteket kell figyelembe 
venni. 
 
Egy csoport részére gyermeklétszámhoz, valamint a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodóan bölcsődei 
fektetőket, gyerekágyat, 1 db hempergőt, 2 db 4 személyes, állítható magasságú bölcsődei gyerek asztalt, 8 db 
állítható magasságú, támla nélküli bölcsődei gyermek széket, a játékok elhelyezésére 4 db bölcsődében ajánlott 
nyitott játéktároló polcot ajánlott beszerezni. A csoportszobában gyerekheverő, szivacs párnák alkalmasak a 
puhasarok, elkülönülésre alkalmas kuckók kialakítására. 
 
A gyermek fürdőszobát 2 kis vécével, 2 kiscsappal és kisméretű káddal célszerű felszerelni. Szükséges berendezési 
tárgyak a pakolóasztal (ami lehet mobil is), 8 részes törölköző-, fésű-, pohártartó, a pelenkák, váltóruhák 
tárolására alkalmas fiókos szekrény vagy polc. Egy állótükör és a mosdókagylók fölé egy fekvő tükör is szükséges. 
A fürdőszoba felszereléséhez tartozik a gyógyszer szekrény. 
 
A gyermeköltöztetőben a gyermekeknek külön-külön, elkülönített cipőtárolási lehetőséggel, öltözőszekrényt kell 
biztosítani. Attól függően, hogy hány csoport használja a helyiséget 1 vagy két pelenkázó asztal, gyermeköltöző 
pad vagy szivacs, fogas és egy hirdetőtábla szükséges. 
A játékok elhelyezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. A gyermekek önálló választását 
szolgálja a jól látható, nyitott polcokon történő elhelyezés. 
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Az „A” változathoz kapcsolódó eszközszükséglet: 
 

 Eszköz megnevezése db 
nettó 

egységár 
nettó érték áfa bruttó érték 

 Csoportszobák      

1. bölcsődei fektető 8 10 000 80 000 21 600 101 600 

2. rácsos fa gyermekágy matraccal 2 20 000 40 000 10 800 50 800 

3. fahempergő 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

4. gyermekszék 10 10 000 100 000 27 000 127 000 

5. gyermekasztal 2 20 000 40 000 10 800 50 800 

6. fényzáró függöny árnyékoláshoz 6 200 000 1 200 000 324 000 1 524 000 

7. szőnyeg 2 100 000 200 000 54 000 254 000 

8. nyitott játéktároló polc 6 100 000 600 000 162 000 762 000 

9. textil- és eszköztároló szekrény 1 100 000 100 000 27 000 127 000 

10. kisgyermeknevelői asztal 2 50 000 100 000 27 000 127 000 

11. kisgyermeknevelői szék 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

12. falióra 2 5 000 10 000 2 700 12 700 

13. hőmérő 1 15 000 15 000 4 050 19 050 

14. fedeles szeméttartó 2 5 000 10 000 2 700 12 700 

15. gyermekheverő 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

16. padlópárna 2 50 000 100 000 27 000 127 000 

17. tálalókocsi 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

 Fürdőszobák      

18. törülközőtartó 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

19. fogkefetartó 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

20. fésűtartó 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

21. falitükör 4 5 000 20 000 5 400 25 400 

22. állótükör 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

23. pelenkázóasztal 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

24. 
gyógyszerszekrény, előírás szerinti 

felszereléssel 
1 40 000 40 000 10 800 50 800 

25. személymérleg, magasságmérő 1 40 000 40 000 10 800 50 800 

26. badella, lábpedálos 5 10 000 50 000 13 500 63 500 

27. dobogó 2 4 000 8 000 2 160 10 160 

 Öltözők      

28. 
gyermek-öltözőszekrény elkülönített 

cipőtároló lehetőséggel 
2 200 000 400 000 108 000 508 000 

29. öltözőpad 2 150 000 300 000 81 000 381 000 

30. ruhafogas 16 600 9 600 2 592 12 192 

31. hirdetőtábla 2 6 000 12 000 3 240 15 240 

 Udvar      

32. babaház 2 50 000 100 000 27 000 127 000 

33. udvari homokozó 1 80 000 80 000 21 600 101 600 

34. takaróháló 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

35. vízpermetező 1 40 000 40 000 10 800 50 800 

36. árnyékolószerkezet 1 6 800 000 6 800 000 1 836 000 8 636 000 

37. mobil fejlesztő játékcsomag 1 300 000 300 000 81 000 381 000 

 Vezetői iroda      

38. íróasztal 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

39. szék 1 15 000 15 000 4 050 19 050 

40. tárgyaló asztal 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

41. szék 4 10 000 40 000 10 800 50 800 

42. telefon 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

43. könyvespolc 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

44. irattároló 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

45. laptop 1 400 000 400 000 108 000 508 000 

 Eszköz, textília      

46. fésű 10 500 5 000 1 350 6 350 

47. pohár 20 200 4 000 1 080 5 080 
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48. szappanadagoló 5 3 000 15 000 4 050 19 050 

49. lázmérő 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

50. körömvágó olló 1 2 000 2 000 540 2 540 

51. gyermek törölköző 10 1 500 15 000 4 050 19 050 

52. felnőtt törölköző 5 6 000 30 000 8 100 38 100 

53. előke 10 1 000 10 000 2 700 12 700 

54. takaró, nagy 10 7 000 70 000 18 900 88 900 

55. takaró, kicsi 10 3 000 30 000 8 100 38 100 

56. ágyneműhuzat, nagy 10 5 000 50 000 13 500 63 500 

57. ágyneműhuzat, kicsi 10 5 000 50 000 13 500 63 500 

58. pelenka, textil 20 1 000 20 000 5 400 25 400 

59. bölcsődei fektetőhöz lepedő 10 1 000 10 000 2 700 12 700 

60. gyermekedényzet 20 2 000 40 000 10 800 50 800 

 
Felnőttek munkavégzéséhez szükséges 

eszközök 
     

61. szennyesruha-tároló 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

62. tisztaruha-tároló polc 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

63. mosógép 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

64. szárítógép 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

65. vasaló 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

66. vasalóállvány 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

67. szárítóállvány 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

68. takarítóeszközök 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

69. kerti munkaeszközök, szerszámok 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

70. hűtőgép 1 151 775 151 775 40 979 192 754 

71. porszívó 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

72. konyhai gépek 1 270 000 270 000 72 900 342 900 

73. konyhai eszközök 1 100 000 100 000 27 000 127 000 

74. postaláda 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

 
A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb 

eszközök 
     

75. 
alapjátékok, így különösen baba, labda, 

játszókendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő 
eszköz 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

76. 

különféle játékformák eszközei, így 
különösen mozgásos játékok, gyakorló-, 

szimbolikus, szerepjátékok, építő-
konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás 

eszközei 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

77. 
mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 

kielégítő eszközök 
20 5 000 100 000 27 000 127 000 

78. ének, zene, énekes játékok eszközei 20 5 000 100 000 27 000 127 000 

79. 
a beszédfejlődést elősegítő játékok, 

eszközök 
20 5 000 100 000 27 000 127 000 

80. 
az értelmi képességeket és a kreativitást 

fejlesztő anyagok, eszközök 
20 5 000 100 000 27 000 127 000 

81. alkotótevékenységek eszközei 20 15 000 300 000 81 000 381 000 

82. 
környezet megismerését segítő eszközök, 

anyagok 
20 20 000 400 000 108 000 508 000 

 Egészség- és munkavédelmi eszközök      

83. ételmintás üveg 25 100 2 500 675 3 175 

84. elsősegélyláda 1 15 000 15 000 4 050 19 050 

85. gyógyszerszekrény, zárható 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

86. 
munkaruha vagy védőruha, ha a betöltött 

munkakörben a viselete előírt vagy javasolt 
5 5 025 25 125 6 784 31 909 

87. tűzoltó készülék 3 10 000 30 000 8 100 38 100 

ÖSSZESEN    14 895 000  4 021 650  18 916 650  
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„B” változat részletes bemutatása 
 
2 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde 
 
„B” változat tervezési program: 
 
- parkoló igény: legalább 7 autó számára 
- akadálymentesítésre vonatkozó információk: teljeskörű akadálymentesítés szükséges 
- az építményben üzemelendő technológiák: hőszivattyús hűtés-fűtés, hővisszanyerő szellőzés, napelemes 
rendszer 
- helyiségigények: földszintes épület 
• 2 db csoportszoba (2x25,27 nm)  
• 1 db babakocsi tároló (3 nm) 
• 1 db szülői fürdő (8,7 nm) 
• 1 db öltöző-átadó (16,05 nm) 
• 1-1 db fürdőszoba a csoportszobákhoz (2x8,09 nm) 
• 1 db vezetői iroda 1 fő részére (10,54 nm) 
• 1 db kisgyermeknevelői szoba 4 fő részére (20,41 nm) 
• 1 db takarítószer raktár és mosóhelyiség (3,92 nm)  
• 1 melegítőkonyha és étkező (13,22 nm) 
• 1 db dolgozói fürdőszoba és öltöző (12,04 nm) 
• 1 db fejlesztő helyiség (24,33 nm) 
• közlekedő (3,68 nm és 33,49 nm) 
 
Összesen 230 nm 
 
Mini bölcsőde alapkövetelmények: 
 
A 2 csoportszobával megvalósuló bölcsődében legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini 
bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a két csoport létszáma 16 fő lehet. 
Ha sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátnak, akkor a csoport létszáma legfeljebb 5 fő lehet. Ha a nevelési év 
közben derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a jogszabályban megengedett csoport 
létszám a nevelési év végéig egy fővel túlléphető. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor 
a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet. 
 
A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi. 
 
A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell 
eljárni. 
 
A mini bölcsőde tárgyi környezetének kialakításánál a 3 év alatti gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket 
kell figyelembe venni. 
 
A mini bölcsőde esetében a csoportszoba alapterülete minimum 3m²/fő. 
 
A gyermekfürdőszoba a gyermekcsoportok számára közösen is kialakítható. Babakocsi tároló kialakítása is 
szükséges, ami több csoporthoz is kapcsolódhat. A szülők számára akadálymentes mosdót, a gyerekfektetők, 
játékok számára raktárhelyiséget kell biztosítani. 
 
Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása kötelező a mini bölcsődében. A játszókertben kötelező 
mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztő eszközöket biztosítani. A homokozót a 
szennyeződéstől védeni kell. 
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Szükséges ezen kívül felnőtt öltöző, mosdó, WC helyiség a dolgozók részére. Külön mosoda nem szükséges, de a 
mosás lehetőségét biztosítani kell.  
 
A mini bölcsődében főzőkonyhát vagy tálalókonyhát kell kialakítani attól függően, hogy helyben vagy kiszállítással 
biztosítják a gyermekek étkezését. Tálaló-mosogató, ételhulladék tároló kialakítása is szükséges. 
 
A mini bölcsőde helyiségeinek berendezése során a gyermekek életkori sajátosságait, a biztonságot, az 
egészségügyi és pedagógiai szempontokat kell figyelembe venni. 
 
A csoportszobák berendezésénél a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó szükségleteket kell figyelembe 
venni. 
 
Egy csoport részére gyermeklétszámhoz, valamint a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodóan bölcsődei 
fektetőket, gyerekágyat, 1 db hempergőt, 2 db 4 személyes, állítható magasságú bölcsődei gyerek asztalt, 8 db 
állítható magasságú, támla nélküli bölcsődei gyermek széket, a játékok elhelyezésére 4 db bölcsődében ajánlott 
nyitott játéktároló polcot ajánlott beszerezni. A csoportszobában gyerekheverő, szivacs párnák alkalmasak a 
puhasarok, elkülönülésre alkalmas kuckók kialakítására. 
 
A gyermek fürdőszobát 2 kis vécével, 2 kiscsappal és kisméretű káddal célszerű felszerelni. Szükséges berendezési 
tárgyak a pakolóasztal (ami lehet mobil is), 8 részes törölköző-, fésű-, pohártartó, a pelenkák, váltóruhák 
tárolására alkalmas fiókos szekrény vagy polc. Egy állótükör és a mosdókagylók fölé egybfekvő tükör is szükséges. 
A fürdőszoba felszereléséhez tartozik a gyógyszer szekrény. 
 
A gyermeköltöztetőben a gyermekeknek külön-külön, elkülönített cipőtárolási lehetőséggel, öltözőszekrényt kell 
biztosítani. Attól függően, hogy hány csoport használja a helyiséget 1 vagy két pelenkázó asztal, gyermeköltöző 
pad vagy szivacs, fogas és egy hirdetőtábla szükséges. 
A játékok elhelyezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. A gyermekek önálló választását 
szolgálja a jól látható, nyitott polcokon történő elhelyezés. 
 
A „B” változathoz kapcsolódó eszközszükséglete: 
 

 Eszköz megnevezése db 
nettó 

egységár 
nettó érték áfa bruttó érték 

  Csoportszobák       

1. bölcsődei fektető 20 10 000 200 000 54 000 254 000 

2. rácsos fa gyermekágy matraccal 5 20 000 100 000 27 000 127 000 

3. fahempergő 3 50 000 150 000 40 500 190 500 

4. gyermekszék 20 10 000 200 000 54 000 254 000 

5. gyermekasztal 5 20 000 100 000 27 000 127 000 

6. fényzáró függöny árnyékoláshoz 10 200 000 2 000 000 540 000 2 540 000 

7. szőnyeg 3 100 000 300 000 81 000 381 000 

8. nyitott játéktároló polc 12 100 000 1 200 000 324 000 1 524 000 

9. textil- és eszköztároló szekrény 3 100 000 300 000 81 000 381 000 

10. kisgyermeknevelői asztal 3 50 000 150 000 40 500 190 500 

11. kisgyermeknevelői szék 6 30 000 180 000 48 600 228 600 

12. falióra  3 5 000 15 000 4 050 19 050 

13. hőmérő 3 15 000 45 000 12 150 57 150 

14. fedeles szeméttartó 3 5 000 15 000 4 050 19 050 

15. gyermekheverő 3 50 000 150 000 40 500 190 500 

16. padlópárna 3 50 000 150 000 40 500 190 500 

17. tálalókocsi 3 30 000 90 000 24 300 114 300 

 Fürdőszobák      

18. törülközőtartó 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

19. fogkefetartó 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

20. fésűtartó 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

21. falitükör 8 5 000 40 000 10 800 50 800 

22. állótükör 2 20 000 40 000 10 800 50 800 
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23. pelenkázóasztal 2 50 000 100 000 27 000 127 000 

24. 
gyógyszerszekrény, előírás szerinti 
felszereléssel 

1 40 000 40 000 10 800 50 800 

25. személymérleg, magasságmérő 2 40 000 80 000 21 600 101 600 

26. badella, lábpedálos 15 10 000 150 000 40 500 190 500 

27. dobogó 3 4 000 12 000 3 240 15 240 

 Öltözők      

28. 
gyermek-öltözőszekrény elkülönített 
cipőtároló lehetőséggel 

3 200 000 600 000 162 000 762 000 

29. öltözőpad 6 150 000 900 000 243 000 1 143 000 

30. ruhafogas 40 600 24 000 6 480 30 480 

31. hirdetőtábla 2 6 000 12 000 3 240 15 240 

 Udvar      

32. babaház 2 50 000 100 000 27 000 127 000 

33. udvari homokozó 1 80 000 80 000 21 600 101 600 

34. takaróháló 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

35. vízpermetező 1 40 000 40 000 10 800 50 800 

36. árnyékolószerkezet 2 6 800 000 13 600 000 3 672 000 17 272 000 

37. mobil fejlesztő játékcsomag 2 300 000 600 000 162 000 762 000 

 Vezetői iroda      

38. íróasztal  1 30 000 30 000 8 100 38 100 

39. szék 1 15 000 15 000 4 050 19 050 

40. tárgyaló asztal 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

41. szék 4 10 000 40 000 10 800 50 800 

42. telefon 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

43. könyvespolc 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

44. irattároló 2 30 000 60 000 16 200 76 200 

45. laptop 1 400 000 400 000 108 000 508 000 

 Eszköz, textília      

46. fésű 20 500 10 000 2 700 12 700 

47. fogkefe 20 500 10 000 2 700 12 700 

48. pohár 60 200 12 000 3 240 15 240 

49. szappanadagoló 10 3 000 30 000 8 100 38 100 

50. lázmérő 2 10 000 20 000 5 400 25 400 

51. körömvágó olló 2 2 000 4 000 1 080 5 080 

52. gyermek törölköző 20 1 500 30 000 8 100 38 100 

53. felnőtt törölköző 8 6 000 48 000 12 960 60 960 

54. előke 20 1 000 20 000 5 400 25 400 

55. takaró, nagy 20 7 000 140 000 37 800 177 800 

56. takaró, kicsi 20 3 000 60 000 16 200 76 200 

57. ágyneműhuzat, nagy 20 5 000 100 000 27 000 127 000 

58. ágyneműhuzat, kicsi 20 5 000 100 000 27 000 127 000 

59. pelenka, textil 20 1 000 20 000 5 400 25 400 

60. bölcsődei fektetőhöz lepedő 20 1 000 20 000 5 400 25 400 

61. gyermekedényzet 20 2 000 40 000 10 800 50 800 

 
Felnőttek munkavégzéséhez szükséges 
eszközök 

     

62. szennyesruha-tároló 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

63. tisztaruha-tároló polc 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

64. mosógép 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

65. szárítógép 1 200 000 200 000 54 000 254 000 

66. vasaló 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

67. vasalóállvány 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

68. szárítóállvány 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

69. takarítóeszközök 1 10 000 10 000 2 700 12 700 

70. kerti munkaeszközök, szerszámok 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

71. hűtőgép 1 151 775 151 775 40 979 192 754 

72. porszívó 1 50 000 50 000 13 500 63 500 

73. konyhai gépek 1 270 000 270 000 72 900 342 900 

74. konyhai eszközök 1 100 000 100 000 27 000 127 000 



 

 

19 

 

75. postaláda 1 20 000 20 000 5 400 25 400 

 
A nevelőmunkát segítő játékok és 
egyéb eszközök 

     

76. 
alapjátékok, így különösen baba, labda, 
játszókendő, képeskönyv, 
mozgásfejlesztő eszköz 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

77. 

különféle játékformák eszközei, így 
különösen mozgásos játékok, gyakorló-, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-
konstruáló játékok, bábozás, 
barkácsolás eszközei 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

78. 
mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

79. ének, zene, énekes játékok eszközei 20 5 000 100 000 27 000 127 000 

80. 
a beszédfejlődést elősegítő játékok, 
eszközök 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

81. 
az értelmi képességeket és a kreativitást 
fejlesztő anyagok, eszközök 

20 5 000 100 000 27 000 127 000 

82. alkotótevékenységek eszközei 20 20 000 400 000 108 000 508 000 

83. 
környezet megismerését segítő 
eszközök, anyagok 

20 20 000 400 000 108 000 508 000 

 Egészség- és munkavédelmi eszközök      

84. ételmintás tasak, üveg 25 100 2 500 675 3 175 

85. elsősegélyláda 1 15 000 15 000 4 050 19 050 

86. gyógyszerszekrény, zárható 1 30 000 30 000 8 100 38 100 

87. 
munkaruha vagy védőruha, ha a 
betöltött munkakörben a viselete előírt 
vagy javasolt 

20 5 025 100 500 27 135 127 635 

88. tűzoltó készülék 5 10 000 50 000 13 500 63 500 

ÖSSZESEN    26 191 775 7 071 779 33 263 554 
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3) Kérjük, hogy a megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változatokra adjanak egy 

nagyságrendi költségbecslést, mind a beruházási, mind a várható üzemeltetési és pótlási költségekre 
vonatkozóan. 

4)  
Az „A” változat teljes költségvetése 
 

 
 
Az „A” változat költség-haszon elemzése 
 
A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló feltételezéseket, amelyek alapján 
várható a bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra kerültek: 
 

 A tanulmány a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak a beruházás által generált 
többletbevételeket és - kiadásokat tekintjük relevánsnak 

 A hozam és megtérülési számítások során 10 évre végeztük el az előzetes kalkulációt 

 Számításaink során nettó (ÁFA nélküli) árakon számoltunk az esetleges ÁFA - kulcs változások hatásai 
kiküszöbölése végett 

 Számításaink során figyelembe vettük az inflációt, melynek mértéke az üzemelés második évében 5 % 
(vagyis az első évhez képest ennyivel magasabb árakat alkalmazunk a második évben) majd 
folyamatosan 5 % az évek során (árindex).  

 A várható férőhelyszámot a kapacitásadatokból kiindulva határoztuk meg 

 A becsült kapacitáskihasználtság, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el a projekt 
bevételeihez 

 Maradványértéket nem vettünk figyelembe a pénzügyi elemzés során, hiszen nem történik meg az 
eszközök értékesítése a vizsgált időszak végén 

 A pénzügyi elemzés a fejlesztési különbözet módszerével készült 
 

A projekt pénzügyi cash flow eredményei egyértelműen mutatják, hogy a kumulált nettó cash flow a tervezési 
időszaki egyik évében sem negatív, a projekt pénzügyileg fenntartható, amennyiben a projekt elnyeri a 
támogatást. 
 

Tevékenység Nettó Áfa Bruttó

Előkészítés 13 354 331    3 605 669    16 960 000    

Megalapozó dokumentum 3 000 000      810 000       3 810 000      

Műszaki dokumentáció költségei 9 600 000      2 592 000    12 192 000    

Tervezés 8 600 000      2 322 000    10 922 000    

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 1 000 000      270 000       1 270 000      

Rehabilitációs szakmérnök 400 000         108 000       508 000         

Bölcsődei szakértő 354 331         95 669         450 000         

Megvalósítás 180 585 326  46 691 430 227 276 756  

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 169 895 000  45 871 650 215 766 650  

Építés 155 000 000  41 850 000 196 850 000  

Eszközbeszerzés 14 895 000    4 021 650    18 916 650    

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek 3 036 220      819 780       3 856 000      

Műszaki ellenőr 1 900 000      513 000       2 413 000      

Tájékoztatás és nyilvánosság 900 000         243 000       1 143 000      

Bölcsődei szakértő 236 220         63 780         300 000         

Projektmenedzsment 7 654 106      -               7 654 106      

Összesen 193 939 657  50 297 099 244 236 756  
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

BEVÉTELEK 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       21 415 815       21 522 895       21 630 509       21 738 662       21 847 355       21 956 592       

Férőhely (Db) 8 -          -          8                           8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         

Mini bölcsőde 8 -          -          8                           8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         

Időszakos gyermekfelügyelet 8 -          -          8                           8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         

Játszószoba 8 -          -          8                           8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         8                         

Mini bölcsőde 90 000 Ft/hónap -          -          8 640 000           8 683 200         8 726 616         8 770 249         8 814 100         8 858 171         8 902 462         8 946 974         8 991 709         9 036 667         

Időszakos gyermekfelügyelet 5 000 Ft/óra -          -          3 600 000           3 618 000         3 636 090         3 654 270         3 672 542         3 690 905         3 709 359         3 727 906         3 746 545         3 765 278         

Játszószoba 5 000 Ft/óra -          -          4 800 000           4 824 000         4 848 120         4 872 361         4 896 722         4 921 206         4 945 812         4 970 541         4 995 394         5 020 371         

Normatív támogatás Ft/hó/gyermek 494 100 Ft/gyermek/év -          -          3 952 800           3 972 564         3 992 427         4 012 389         4 032 451         4 052 613         4 072 876         4 093 241         4 113 707         4 134 275         

Tagi kölcsön 200 000  200 000  -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

KIADÁSOK 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       21 415 815       21 522 895       21 630 509       21 738 662       21 847 355       21 956 592       

Működési költségek 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       21 415 815       21 522 895       21 630 509       21 738 662       21 847 355       21 956 592       

Üzemeltetési költségek -          -          20 692 800         20 796 264       20 900 245       21 004 747       21 109 770       21 215 319       21 321 396       21 428 003       21 535 143       21 642 818       

Rezsi -          -          1 092 800           1 098 264         1 103 755         1 109 274         1 114 820         1 120 395         1 125 997         1 131 627         1 137 285         1 142 971         

Víz -          -          492 800               495 264            497 740            500 229            502 730            505 244            507 770            510 309            512 860            515 425            

Áram -          -          600 000               603 000            606 015            609 045            612 090            615 151            618 227            621 318            624 424            627 546            

Munkabér -          -          19 200 000         19 296 000       19 392 480       19 489 442       19 586 890       19 684 824       19 783 248       19 882 164       19 981 575       20 081 483       

Vezető -          -          6 600 000           6 633 000         6 666 165         6 699 496         6 732 993         6 766 658         6 800 492         6 834 494         6 868 666         6 903 010         

Kisgyermek nevelő 1 -          -          6 360 000           6 391 800         6 423 759         6 455 878         6 488 157         6 520 598         6 553 201         6 585 967         6 618 897         6 651 991         

Dajka 1 -          -          4 800 000           4 824 000         4 848 120         4 872 361         4 896 722         4 921 206         4 945 812         4 970 541         4 995 394         5 020 371         

Kisegítő pedagógus -          -          1 440 000           1 447 200         1 454 436         1 461 708         1 469 017         1 476 362         1 483 744         1 491 162         1 498 618         1 506 111         

Adminisztrációs költség -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            204 030            205 050            206 076            207 106            208 141            209 182            

Marketing -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            204 030            205 050            206 076            207 106            208 141            209 182            

Karbantartási munkák -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            204 030            205 050            206 076            207 106            208 141            209 182            

Pótlás -          -          100 000               100 500            101 003            101 508            102 015            102 525            103 038            103 553            104 071            104 591            

Bérleti díj 200 000 Ft/év 200 000  200 000  -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

CASH-FLOW -          -          -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
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A „B” változat teljes költségvetése 
 

 
 
A „B” változat költség-haszon elemzése 
 
A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló feltételezéseket, amelyek alapján 
várható a bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra kerültek: 
 

 A tanulmány a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak a beruházás által generált 
többletbevételeket és - kiadásokat tekintjük relevánsnak 

 A hozam és megtérülési számítások során 10 évre végeztük el az előzetes kalkulációt 

 Számításaink során nettó (ÁFA nélküli) árakon számoltunk az esetleges ÁFA - kulcs változások hatásai 
kiküszöbölése végett 

 Számításaink során figyelembe vettük az inflációt, melynek mértéke az üzemelés második évében 5 % 
(vagyis az első évhez képest ennyivel magasabb árakat alkalmazunk a második évben) majd 
folyamatosan 5 % az évek során (árindex).  

 A várható férőhelyszámot a kapacitásadatokból kiindulva határoztuk meg 

 A becsült kapacitáskihasználtság, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el a projekt 
bevételeihez 

 Maradványértéket nem vettünk figyelembe a pénzügyi elemzés során, hiszen nem történik meg az 
eszközök értékesítése a vizsgált időszak végén 

 A pénzügyi elemzés a fejlesztési különbözet módszerével készült 
 

A projekt pénzügyi cash flow eredményei egyértelműen mutatják, hogy ha a kumulált nettó cash flow a 
tervezési időszaki egyik évében sem negatív, a projekt pénzügyileg fenntartható lenne, amennyiben a projekt 
elnyeri a támogatást. 
 
A „B” változat esetében azonban a projekt nem fenntartható, a cash-flow végig negatív. 
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5) Kérjük bemutatni, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, felesleges 
kapacitásokat nem eredményeznek. 
 
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:  
 

 Új mini bölcsődei intézmény létrehozása keretében új épület építése.  

 Teljeskörű akadálymentesítés 

 Infokommunikációs akadálymentesítés  

 Energiahatékonysági szempontok érvényesítése – korszerű falazat, hőszigetelés és nyílászárók 
beépítése  

 Nyilvánosság biztosítása 

 Eszközbeszerzés, beleértve: 
o a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a bölcsődei nevelés-

gondozáshoz kapcsolódóan 

 Megújuló energiaforrások kialakítása: napelemes rendszer az áramtermelésre és hőszivattyús rendszer 
a fűtés és hűtés valamint a melegvíz termelés biztosítására  

 A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) kialakítása 

 Udvar, játszóudvar kialakítása (kerítés, kert építése, zöldterület-fejlesztése) 

 Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése 

 Babakocsi tároló létesítése 

 Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása 

 A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak kialakítása 
 
A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az új bölcsőde minden téren megfeleljen a 
Felhívásban foglalt előírásoknak és igazodjon a Magyar Bölcsődék Egyesületének ajánlásaihoz valamit az OTÉK-
ban foglalt szabályok is teljesüljenek.  
 
A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a 
hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-
gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – 
hozzáférést. 
 
Jelen felhívásra benyújtott projekt ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódik, ezáltal hozzájárulva az integrált 
megvalósításhoz. 
 
Az ESZA forrásból megvalósuló projektet HOP-2.2.1-21 A sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló 
és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének 
támogatása című Felhívásra kívánjuk benyújtani. 
 
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének 
gyermekenként legalább 3 m2. 
 
A mini bölcsődei csoportban legfeljebb nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A fejlesztés keretében érintett 
csoportszobáknak legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő befogadására kell alkalmasnak lennie. 
 
Az új intézmény bejegyzése a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba a projekt záró beszámoló elfogadásáig 
megtörténik. 
 
A mini bölcsődei ellátásokra kijelölt módszertani szervezet a Magyar Bölcsődék Egyesülete a projekt tervezésébe 
bevonásra került, az aláírt együttműködési megállapodás a pályázat mellékleteként benyújtásra került. 
 
A két változat a tervezett tevékenységeket illetően nem tér el egymástól, azonban a nagyobb kapacitású 
bölcsőde várhatóan felesleges kapacitásokat eredményezne. Reálisan tervezve egy csoportszobával működő 
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mini bölcsőde képes fedezni az igényeket mind a gyermekfelügyeletre mind a játszóházi szolgáltatásokat 
illetően. 
 
6) Kérjük szövegesen bemutatni a változatok várható társadalmi hasznát és hatásait, valamint 
számszerűsíteni az alábbiak közül a releváns mutatókat: 
 
Pályázati felhívásban szereplő releváns mutatók az „A” változat esetében: 
 

 A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban 
részesülő, beíratott gyermekek száma (fő): 5-8 gyermek 
 

 A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő): 0 gyermek 
 

 A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma (fő): 5-8 
gyermek 

 
Pályázati felhívásban szereplő releváns mutatók a „B” változat esetében: 
 

 A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban 
részesülő, beíratott gyermekek száma (fő): 10-16 gyermek 
 

 A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő): 0 gyermek 
 

 A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma (fő): 10-16 
gyermek 

 
Társadalmi hasznok és hatások, melyek mindkét változat esetében felmerülnek: 
 

 Olyan környezet megteremtése, melyben a kisgyermekek elsajátítják azokat a készségeket, 
képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek 

 A kisgyermekre és családjukra kiterjedő prevenciós tevékenység biztosítása 

 Családok életminőségének javítása 

 Szülők munkavállalási esélyeinek növelése 
 
A projekt célja, hogy az eddig a kisgyermekekkel a közeli bölcsődékbe ingázó családok helyzetét könnyítse, 
csökkentse a területi különbségeket és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra. 
 
7) Kérjük indokolni, hogy a költségek és hatások figyelembevételével miért a javasolt változat a 
legoptimálisabb (pl.: legkisebb költségű változat, költséghatékony változat, legnagyobb társadalmi hatást elérő 
megoldás). 
 
A megvalósításra javasolt projekt az „A” változat szerint épül meg. A fejlesztés tárgy így egy olyan mini bölcsőde 
lesz, melyben egy csoportszoba található.  
A választás során figyelembe vettük a beruházási költségeket, mely a „B” változat esetében 150 000 000 Ft-tal 
magasabb, mint az „A” változat esetében, illetve a pénzügyi fenntarthatósági számításokat, melyből 
megállapíthatóvá vált, hogy a „B” változat üzemeltetése nem rentábilis. 
 
A hatásokat tekintve mindkét változatra ugyanazon társadalmi hasznok a jellemzők, így ez a szempont nem 
befolyásolta döntésünket. 
 
 
 
8) Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott fenntarthatósági szempontok (pl. 
vízvisszatartásra vonatkozó előírások, energiahatékonyság elérése, barna mezős területek hasznosítása stb.) 
mindenképpen figyelembevételre kerüljenek a változatok kidolgozása és értékelése során. 
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A projekt keretében a következő energiahatékonyságot érintő műszaki megoldások valósulnak meg: 
 
Energiahatékonyságot növelő hőszigetelés:  
 
Homlokzati falon:  
15 cm vastagságú EPS 80 termékosztályba tartozó (MSZ EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-
DS(N)2-TR150) pihentetett expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM , vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű), rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes 
műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerinti szükséges számú dűbellel 
, az általános mező a szélmező és az épületmagasság figyelembe vételével, de legalább 6 db/m2 legkisebb 
mennyiséggel)  
 
Padlószigetelés Földszinten:  
12 cm vastagságú EPS 100 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés (MSZ EN 
13163 -T2 - L3 - W3 - S5 - P5 - BS150 – CS (10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5) (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel 
műszakilag egyenértékű)  
Lábazatszigetelés és Erkély:  
15 cm vastagságú egy rétegben kialakított lépcsős ütközőhézagú, érdesített felületű, vakolható minőségű 
extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P, vagy azzal 
műszakilag egyenértékű), foltonkénti bitumenes ragasztással rögzítve, a szigetelés felvezetési magassága felett 
legalább 2 db/tábla műanyagtárcsás dűbeles kiegészítő rögzítéssel  
 
Energiahatékonyságot növelő nyílászárók:  
 
Hofstadter nyílászáró  
ÖKO-TREND 76MD Kívül antracit szürke belül fehér kivitelben  

- Középtömítéses profilrendszer, 76 mm Beépítési mélységgel, 6 kamrával, síkban eltolt, modern 
kialakítással  

- Magasminőségű 6 kamrás ütközőtömítéses rendszer, 76mm-es beépítési  
- mélységgel, letisztult egyenes vonalú Design, alacsony szárnymagaság a nagyobb üvegfelület elérése 

érdekében.  
- Komplett profilrendszer (Fő és mellékprofilokkal) környezetbarát ólommentes  alapanyagokból, UV 

stabil kialakítással.  
- Hármas tömítés az optimális hőszigetelés, valamint - víz- és szélállóság érdekében.  
- Fokozott hő és hangszigetelés szigetelés a közép tömítésnek köszönhetően.  
- Modern külső megjelenés.  
- Körbefutó hármas tömítő-rendszer, magas minőségű fekete színű gumiból  
- Variálható vízrés kialakítás, előre, vagy alulra  
- Rendszer előírásoknak megfelelő acélmerevítés, horganyzott felülettel (1,5-2- 2,5 mm)  
- Az alkalmazott vasalat alkatrészek (zárfogadók) az acél merevítésbe kerülnek rögzítésre- lehetővé téve 

igy az alap biztonsági vasalat rendszer tovább fokozását (RC1,RC2 opció)  
- Üvegezhetőség: alapból: 0,6 W/m2K (0,5W/m2K opcionálisan)  
- Hőátbocsátási érték: Uw : 0,77W/m2K Ug:0,5W/m2K Psi: 0,033W/mK esetén Uf (tok-szárny) = 1,1 

W/(m˛K) -ig  Uw- érték számított, vagy bevizsgált DIN EN 10077-1 szerint. EN 12412-2 alapján  
- Alapanyag: Magasminőségű ütésálló PVC DIN 7748 szerint, EN ISO 1163: PVC-U, ELP, 082-50-T28  
- Vasalat-rendszer: Maco-multi Matic (rejtett / mamut vasalat opcionálisan rendelhető)  
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Öko-Style 88 emelő-toló ajtó rendszer kívül antracit szürke belül fehér kivitelben  
Rendszer:  
 

- Műanyag Emelő-Toló ajtó profilrendszer.  
- Magasminőségű 5 kamrás profilrendszer, 207mm-es beépítési mélységgel, és két különböző 

kialakítással.  
- A fixált szárny és a mozgó szárny szimmetrikus kialakításával egy harmonikus homlokzati képet kapunk, 

míg a LUX kialakításnál a fix rész keskeny megjelenése nagyobb üvegfelületet eredményez, amely 
modern megjelenést kölcsönöz.  

- Egyedi Profilrendszer környezetbarát ólommentes, UV stabil alapanyagokból  
- Speciális üvegszálas hőhídmentes küszöb kialakítás, teljesen akadálymentes kialakítás lehetséges  
- Rendszer előírásoknak megfelelő acélmerevítés, horganyzott felülettel 2 sorban  
- Üvegezhetőség; alapból: 0,6 W/m2K (0,5W/m2K opcionálisan)  
- Hőátbocsátási érték: Uw : 0,8W/m2K Ug:0,5W/m2K Psi: 0,033W/mK esetén Uf (tok-szárny) = 1,3 

W/(m²K) -ig Uw- érték számított, vagy bevizsgált DIN EN 10077-1 szerint.  
- EN 12412-2 alapján  
- Alapanyag: Magasminőségű ütésálló PVC DIN 7748 szerint, EN ISO 1163:  
- PVC-U, ELP, 082-50-T28  
- Vasalat-rendszer: GU  

 
Alumínium redőny szekrény kiépítésre kerül, antracit szürke kivitelben, hőszigetelt tok, és lefutósin.  
 
Hőszivattyú:  
 
Levegő-víz hőszivattyú  
Elhelyezése kültérben, -7ï/35ï hőmérséklet tartománynál, fűtésre és HMV-ellátásra, aktív hűtésre (hűtés: 2/7ï), 
10-20 kW teljesítmény között HITACHI YUTAKI-S COMBI RWM-4.0 NE beltéri egység, új  generációs inverteres 
levegő/víz hőszivattyú, teljesítményadatok:  3,5-11,2 kW fűtési teljesítmény (7/45°C), 3,5-12,4 kW fűtési  
teljesítmény (7/35°C), 3,3-12,0 kW hűtési teljesítmény (35/  18°C), energiaosztálya: A+++/ A+++, SPF 135%/110 
% felület/  radiátoros fűtésnél, hazai körülmények között, cold climate,  HMV készítés: XL-beépített 260 literes 
rozsdamentes HMV  tároló, átfolyós kialakítással, beépített fűtésoldali inverteres  keringtető szivatyú (HMV 
töltésre is), teljes körű beépített  vezérlés a következő funkciókkal: - Időjárás-követő fűtés és  hűtésvezérlés 
(magasabb SPF értéket ér el az időjárás követő  szabályozás aktiválásával) - Használati melegvíz-hőmérséklet  
beállítása, aktív hűtés, kondenzáció elkerülése végett a  minimális hűtési vízhőfok beállítása, külső hőtermelők  
vezérlésére felkészített (szolár, gázkazán, szellőztető  hőszivattyúk), villmos jellemzők: 3x400V 50 Hz, indulási 
áram  max. 5A, ajánlott kismegszakító mérete,16A, méretek:  600x2050x660 mm, 140 kg, csatlakozás 10/16 mm 
kalorikus  oldalon, csatlakozás fűtési oldalon 2x22 mm (gép tetején).  vagy műszakilag egyenértékű  
 
Beépítéshez szükséges tartozékok:  
 
HITACHI YUTAKI-S csepptálca kültéri egységhez  
HITACHI YUTAKI-S Kültéri védőtető.  
HITACHI YUTAKI-S MAXI kültéri tartó 200kg-ig  
vagy műszakilag egyenértékű.  
 
Telepített napelemes rendszer leírása: 
 
A napelemes villamosenergia termelő rendszer két fő részből, napelem modulokból ill. inverterből áll. 
A rendszerbe 14 db Trina Solar PD05-265típusú, 265 Wp/db teljesítményű napelem kerül beépítésre. A 
napelemek egy Fronius SYMO 3.7-3-S inverterre csatlakoznak. A 3,7 kW-os inverter „A” bemenetére 1x14 db 
napelem modul csatlakozik. A napelem modul névleges árama 8,61 A, amely rövidre zárt kivezetések esetén sem 
haladja meg a 9,1 A-t. A napelem modulok névleges feszültsége: 30,8 VDC, (üresjárási feszültsége: 38,3 VDC). A 
napelem modulok soros kapcsolásával a feszültségértékek összeadódnak a modulszámától függően. 
Ebben a kiépítésben a 3,7 kW-os inverter „A” bemenetére 536,2 VDC feszültség kapcsolódik. 
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2.2 A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ MEGFELEL A FELHÍVÁS 1.1. PONTJÁBAN FOGLALT ELVÁRÁSOKNAK. 
 
 

1. Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket 
 
A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. kifejezetten azért jött létre, hogy megépítse a Gyöngyvirág Mini Bölcsődét. 
 
 
Általános adatok 
Cégjegyzékszám: 13-09-217535 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2021.12.13. 
A cég elnevezése: Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. 
A cég székhelye: 2243 Kóka, Major utca 14. 
A cég főtevékenysége: 8891 - Gyermekek napközbeni ellátása. 
A cég hivatalos képviselője: Kiss István (an.: Jenei Erika Anikó) 
Születési ideje: 1984/03/31 
2243 Kóka, Major utca 14. 
Adóazonosító jel: 8428230447 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
 
A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft., mint támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan 
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.  
 
A pályázó szervezet mikrovállalkozás, GFO kódja: 572. 
 

2. Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen 
tevékenység elvégzését tervezik 

 
Konzorciumi együttműködés a pályázat szempontjából nem releváns. 
 

3. Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsődei, családi bölcsődei) 
/ óvodai intézmény fenntartóját/tervezett fenntartóját és az intézménynek/szolgáltatásnak helyet adó 
épület tulajdonosát! 
 

 
A fejlesztéssel érintett bölcsőde fenntartója a támogatást igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. lesz. Az 
intézménynek helyt adó épület tulajdonosa szintén a támogatási igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. 
lesz. 
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2.3 A PROJEKT CSAK A JELEN FELHÍVÁS 2.1. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEKHEZ IGÉNYEL TÁMOGATÁST, ÉS NEM TARTALMAZ A FELHÍVÁS 6.1. PONTJÁBAN FELSOROLT 
NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEKET. 
 

1) A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően megvalósítandó 
és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi táblázatos formában 
kérjük bemutatni és besorolni azokat a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns tevékenységek alá. 

Projekt 
keretében 

érintett 
bölcsődei/ 

óvodai 
intézmény, 
szolgáltatás 

megnevezése 
és címe 

A tervezett tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 

pontos besorolása 
(Felhívás adott 

pontjának pontos 
hivatkozásával) 

Gyöngyvirág 
Mini Bölcsőde,  

8600 Siófok 

Építés 
Új, nettó 136 nm nagyságú épület 
építése 

Önállóan 
támogatható 
tevékenységek A/a 

 

Komplex 
akadálymentesítés 

Teljeskörű akadálymentesítés, mely 
érinti: 

parkolás, járda, bejárat, nyílászárók, 
felületképzések, mosdók, 
berendezések 

Kötelezően 
megvalósítandó, 
önállóan nem 
támogatható 
tevékenységek 1. 

 

Infokommunikációs 
akadálymentesítés 

Funkciójelző táblák, helyiségtáblák 
Braille felirattal, piktogramokkal, 
fejhallgatók, hangszórók, weboldal 
akadálymentesítése 

Kötelezően 
megvalósítandó, 
önállóan nem 
támogatható 
tevékenységek 2.  

 
Energiahatékonysági 
szempontok 
érvényesítése 

Energiahatékony nyílászárók és 
hőszigetelés 

Kötelezően 
megvalósítandó, 
önállóan nem 
támogatható 
tevékenységek 4.  

 

Nyilvánosság biztosítása 

Kötelező elemek megvalósítása: 

 Kommunikációs terv 

 Nyomtatott vagy elektronikus 
tájékoztatók 

 A projekthez kapcsolódó 

 tájékoztató oldal 

 Sajtóközlemény indulásról 

 Sajtótájékoztató 

 Sajtónyilvános események 

 A2 méretű tájékoztató tábla 

 Média-megjelenés vásárlása 

 Fotódokumentáció 

 Sajtóközlemény zárásról  

 Eredménykommunikációs 
információs anyagok 

TÉRKÉPTÉR 

Kötelezően 
megvalósítandó, 
önállóan nem 
támogatható 
tevékenységek 5. 

 
Eszközbeszerzés 

"11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 
30.) NM rendeletben szereplő tételek, 

Önállóan 
támogatható 
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melyek kötelezően biztosítandó mini 
bölcsőde esetén 

tevékenységek 
A/e/e1 

 Megújuló 
energiaforrások 
kialakítása 

Napelemes rendszer, hőszivattyú 
Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 4. 

 Bölcsődei ellátási 
formák alapfeladatain 
túli szolgáltatás  

Játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) kialakítása 

Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 7. 

 
Kerékpár támaszok és 
tárolók kiépítése 

5 db kerékpár támasz kialakítása 
Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 2. 

 
Babakocsi tároló 
létesítése 

A bejáratnál fedett és zárható 
babakocsi tároló kialakítása 

Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 10. 

 Parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló-
férőhely kialakítása 

5 db parkoló, melyek közül 1 db 
akadálymentesített 

Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 3. 

 
Weboldal kialakítása 

A Gyöngyvirág Mini Bölcsőde honlapja 
bemutatkozással, galériával, 
programtáblával 

Választható, önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek 11. 

 
2.4 PROJEKT TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI MEGFELELNEK A FELHÍVÁS 2.3., 5. ÉS 6.2. PONTJÁBAN FOGLALT 
MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOKNAK. 
 

1) A projekt keretében új mini bölcsőde építése valósul meg 8 férőhellyel. 
 

2) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsék a 
hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges környezet és a hatékony nevelés 
infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés 
nélküli – hozzáférés. 

 
3) A felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz a projektjavaslat, és helyi 

szükségleteken alapul. Felesleges kapacitást nem termel. 
 

4) A fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális (nevelési, gondozási célú) helyiségek számának 
vagy területének csökkentését. 

 
5) A támogatást igénylő minden szükséges szervezeti és műszaki erőforrással rendelkezik a fejlesztés min. 

5 éves fenntartásának biztosításához. 
 

6) Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése történik, amely tanúsítvánnyal rendelkeznek arra 
vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3-6 éves korosztály) igényeinek megfelelnek a játszótéri 
eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján. 
 

7) A mini bölcsőde tervezésénél, új építésénél az OTÉK előírásai kerültek figyelembevételre. 
 

8) A fejlesztés nem eredményezi új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését. 
 

9) Az intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási 
nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), vagy a 
hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését. 

 
10) Az alábbi, akadálymentesítési követelményeknek megfelel a projekt: Új építés esetén teljeskörű 

komplex akadálymentesítés valósul meg. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés 
szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak megfelel. 
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11) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonásra kerül az alábbiak szerint: 

 A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges 
benyújtani. 

 A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a projekt 
záró beszámolóban. 

 
12) Azbesztmentesítés nem releváns. 

 
13) A kerékpár támaszok és tárolók kiépítése az ÚME paraméterek szerint valósul meg. 

 
14) Új bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztés lévén, a projekt 

tervezésébe és a szakmai kivitelezés nyomon követésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonása 
megtörtént. 

 
15) A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre: 

 
1. mérföldkő: Projekt előkészítése  

 
Határidő: 2022.12.31. 
 
Az első mérföldkő eléréséig a következő dokumentációk készülnek el: 
 
1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan  
2) Építési engedélyek  
3) Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja 
4) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén 
5) Bölcsődei módszertani szakértő projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás  
6) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az 
akadálymentesítésről  
7) Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat 
energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás 
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéről  
8) A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok  
9) A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-
es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.  
10) Tulajdonviszonyok rendezése: a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-
vételt, bérleti szerződést, per és igénymentesség igazolását stb. az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban foglalt 
előírásoknak megfelelően rendezni szükséges.  
 
2. mérföldkő: Fizikai befejezés  
 
Határidő:2023.12.31. 
 
A második mérföldkő eléréséig a következő dokumentációk készülnek el: 
 
1) Bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvételéről szóló igazolás  
2) Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.  
3) Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben releváns),  
4) Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns),  
5) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns),  
6) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint. 
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16) A támogatást igénylő már a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a megvalósításhoz szükséges 

műszaki és pénzügyi ütemtervekkel, segítve ezzel a projekt ütemezett, határidőn belüli végrehajtását.  
 
A műszaki és pénzügyi ütemtervek elkészültek a következők szerint: 
 
A tevékenység megvalósításának tervezett kezdete: 2022.07.01. 
A tevékenység megvalósításának tervezett befejezése: 2023.12.31. 
A projekt ütemezésének, valamint időtartamának meghatározásakor figyelembe vételre kerültek az eljárások és 
döntések időigénye, az eszközbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő esetleges csúszások, valamint a 
felhasználással és az elszámolással kapcsolatos eljárások időigényei.  
 
A projektgazda a megalapozott beruházási döntést követően feladatokat határozott meg, melyeket az alábbiak 
szerint ütemezett: 
 
Előkészítés lépései: 
1) PMT elkészítése 
2) Tervezés 
3) Bölcsődei módszertani szakértő 
4) Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
5) Pályázati dokumentáció benyújtása, hiánypótlások 
6) Támogatási igény elbírálásának folyamata  
 
Megvalósítás lépései: 
 
1) Projektmenedzsment működése 
2) Kivitelező kiválasztása 
3) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, marketingtevékenységek 
4) Eszközbeszerzésre vonatkozó kiválasztás lebonyolítása 
5) Építés 
6) Eszközök beszerzése 
7) Műszaki ellenőrzés 
8) Bölcsődei módszertani szakértő 
9) Projekt befejezéshez tartozó tevékenységek 
10) Használatbavételi engedély 
 
A projektötlet gondolati szinten már 2020-ban megszületett a tulajdonos fejében, ám a tényleges előkészítési 
munkálatok csak hosszas mérlegelést követően tervezői kooperációkon meghozott döntések által 2021 második 
felében kezdődtek meg. Elsőként a koncepcióterv, valamint a tervezői költségbecslés készült el. A megalapozó 
tanulmány, valamint a költség-haszon elemzés elkészítése után állt össze a pályázati dokumentáció. Pozitív 
elbírálás esetén 2022 első felében kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére. Ahhoz, hogy a tényleges 
megvalósítás megkezdődhessen a következő hónapokban, kiválasztásra kell, hogy kerüljenek a kivitelezési és az 
eszközbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szereplők, valamint a projektmenedzsment és a műszaki ellenőri 
feladatk ellátását végző szakember. 
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A következő GANTT diagram havi bontásban mutatja meg a projekt folyamatainak időigényét: 
 

 2021 2022 2023 

Tevékenység megnevezés 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Előkészítés                             

PMT elkészítése                             

Tervezés                             

Bölcsődei módszertani szakértő                             

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat                             

Pályázati dokumentáció benyújtása, 
hiánypótlások 

                            

Támogatási igény elbírálásának 
folyamata  

                            

Megvalósítás                             

Projektmenedzsment működése                                         

Kivitelező kiválasztása                             

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása, marketingtevékenységek 

                                        

Eszközbeszerzésre vonatkozó 
kiválasztás lebonyolítása 

                            

Építés                             

Eszközök beszerzése                             

Műszaki ellenőrzés                             

Bölcsődei módszertani szakértő                             

Projekt befejezéshez tartozó 
tevékenységek 

                            

Használatbavételi engedély                             
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A projekt pénzügyi ütemterve: 

 

 
 

 
A projektgazda 25% előleg lehívására jogosult. A kivitelezés és az eszközbeszerzés szállítói finanszírozással kerül elszámolásra, a többi tevékenység esetében utófinanszírozást 
választ. 
 
Az első mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege: 2022.12.31. - 16 960 000,- Ft 
A második mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege: 2022.12.31. – 244 236 756,- Ft 
 
 
 
 

Tevékenység Nettó Áfa Bruttó I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

Előkészítés 13 354 331   3 605 669   16 960 000   

Megalapozó dokumentum 3 000 000      810 000       3 810 000      3 810 000  

Műszaki dokumentáció költségei 9 600 000      2 592 000   12 192 000   

Tervezés 8 600 000      2 322 000   10 922 000   10 922 000   

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 1 000 000      270 000       1 270 000      1 270 000    

Rehabilitációs szakmérnök 400 000         108 000       508 000         508 000         

Bölcsődei szakértő 354 331         95 669         450 000         450 000         

Megvalósítás 180 585 326 46 691 430 227 276 756 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 169 895 000 45 871 650 215 766 650 

Építés 155 000 000 41 850 000 196 850 000 49 212 500     49 212 500     49 212 500        49 212 500   

Eszközbeszerzés 14 895 000   4 021 650   18 916 650   18 916 650   

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek 3 036 220      819 780       3 856 000      -                 

Műszaki ellenőr 1 900 000      513 000       2 413 000      603 250          603 250          603 250             603 250         

Tájékoztatás és nyilvánosság 900 000         243 000       1 143 000      1 143 000      

Bölcsődei szakértő 236 220         63 780         300 000         300 000         

Projektmenedzsment 7 654 106      -               7 654 106      1 913 526       1 913 526       1 913 526          1 913 526      

Összesen 193 939 657 50 297 099 244 236 756 3 810 000  11 430 000   1 270 000    450 000         51 729 276     51 729 276     51 729 276        72 088 926   

2022 2023
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Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt 
műszaki-szakmai elvárásokhoz, különösen az alábbi szempontok bemutatására kitérve: 
 
1) Amennyiben a projektben közös használatú helyiségek is érintettek (pl.: öltözők, folyosók), ahol több 
szolgáltatás működik együtt és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható, kérjük mutassa be 
a közös helyiségben együtt működő szolgáltatások leírását és gyakorlati működésüket. 
 
Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert közös használatú helyiségek nem találhatóak az új építésű 
épületben. 
 
2) Ingatlankiváltás esetén: 
 
- Indokolja az ingatlankiváltás szükségességét és a kiváltott ingatlan jövőbeni hasznosítását. Amennyiben 
a projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, melynek során meglévő helyiségek kiváltása 
történik részletezni szükséges, a kiváltott helyiség jövőbeni hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is. 
- mutassa be, hogy a kiváltandó telephely meglévő férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a 
jövőben az új telephely vonatkozásában várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre; 
- Mutassa be, hogy az ingatlankiváltás során, hány db és hány férőhelyes bölcsődei, mini bölcsődei 
csoportszoba/családi bölcsőde/óvodai csoportszoba kerül kialakításra.  
 
Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert ingatlankiváltás nem történik a projekt keretében. 
 
3) Ingatlanvásárlás esetén: az ingatlanvásárlás szükségességének és annak bemutatása, hogy a 
támogatást igénylő számára nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna 
hasznosítani. 
 
Ingatlanvásárlás a projekt keretében nem történik, új építésű épület épül, ezért pályázatunk szempontjából 
nem releváns. 
 
4) Új építés esetén kérjük, mutassa be az új építés indokoltságát! 

 

Azért szükséges egy új épület megépítése mert jelenleg a településen nem található olyan ingatlan, mely 
megfelel az OTÉK előírásainak és amely költséghatékony módon átalakíthatóvá lenne bölcsődei intézménnyé.  

 

A támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény létesítéséhez szükséges épülettel, ezért az OTÉK-nak 
megfelelően új épületet kíván megvalósítani. 
 
 
Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és kötelező (minimum) eszközök listáját a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza, mely a projekt tervezésekor figyelembe vételre 
került. 
 
A mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek létszámára vonatkozó 
előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a 
fejlesztéssel érintett csoportszoba befogadóképessége legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő, mert mini bölcsőde épül. 
 
A játszóudvart úgy kerül kialakításra, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport egyidejű 
befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.  
 
A bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő 
eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül kapcsolódik a 
bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez.  
 
Figyelembe vettük a kötelező (minimális) felszerelési jegyzéket kiegészítő, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által 
meghatározott ajánlást is. 



 

 

36 

 

 
5) Mutassa be a projektben tervezett kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítását 
(energiahatékonysági szempontok érvényesítése, akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, 
azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása)! 
 
Akadálymentesítés:  
Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns része az OTÉK előírásainak 
megfelel. A projekt keretében komplex akadálymentesítés megtörténik a projekt keretében. Rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök bevonásra került a tervezés során. 
 
Infokommunikációs akadálymentesítés:  
Mivel a mini bölcsőde weboldalának kialakítása is tervezett kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés 
projektarányos megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag a weboldalak akadálymentesítését 
jelenti. 
Az akadálymentes weboldalak kialakításával kapcsolatban figyelembe vesszük a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz 
és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentum előírásait, 
továbbá informatikai szakember támasztja alá az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulását. 
Projektünk szempontjából a következő feltételek teljesülnek: 

 Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé válik a szervezet 
weboldalának megfelelő használata. A közös, normál weboldal fog akadálymentesen működni, 
nem pedig egy külön akadálymentes verzió létrehozása a cél, amely csak a látássérülteket 
segíti. 

 Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A” szintet 
fogja elérni. 

 A HTML és CSS forráskód szabványossága. 
 
Energiahatékonysági szempontok érvényesítése: 
A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének 
végrehajtása során érvényesíthetőek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső 
határoló szerkezeteinek építésekor és a fűtési és HMV (használati meleg víz) rendszer korszerű kialakítása révén.  
 
Nyilvánosság biztosítása: 
A nyilvánosság biztosítása keretében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: 
 
Kommunikációs terv készítése 
A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni 
ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza. 
Elszámolható költsége a Felhívás 7. sz., Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátai c. mellékletében foglaltakkal összhangban: 0 Ft 
 
Honlap 
A kedvezményezett közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése. 
 
Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók 
A Gyöngyvirág bölcsőde bemutatkozó anyaga. Rövid bemutatkozás, fényképek, szolgáltatások bemutatása, 
árakkal feltüntetve. 
Nyomtatott verzióból 1000 db készül. 
 
Sajtóközlemény indulásról 
Sajtóközlemény a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás 
időintervallumáról, mely legalább 5 médiumnak elküldésre kerül. 
 
 
Sajtótájékoztató 
Az alapkő lerakásakor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki 
tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról. 
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Sajtónyilvános események 
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
A2 méretű tájékoztató tábla 
A beruházás helyszínén A” típusú tábla kihelyezése. 
 
Médiamegjelenés vásárlás 
Közösségi médiában hirdetőfelület vásárlása bölcsőde megnyitása előtti fél évben 3 alkalommal. 
 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
A kommunikációs célból készített fotók és alátámasztó fotók felbontásának követelménye egyaránt: minimum 
2448x3264 ~ 8,0 MP, 300 dpi 
 
Sajtóközlemény zárásról  
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
Eredménykommunikációs információs anyagok 
 
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
TÉRKÉPTÉR  
Fotók feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 
 
6) Amennyiben a projekt keretében, járműbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be a jármű beszerzésének 
indokoltságát, a felhasználás lehetőségét, a társulás formáját, az ellátandó tevékenységeket. 
 
Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert járműbeszerzés nem történik a projekt keretében. 
 
7) Amennyiben a projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése tervezett, kérjük, mutassa be annak indokoltságát. 
 
A projekt keretében 5 db parkolóhely kerül kialakításra. Ez a szám a jogszabályban előírt 2 db parkolóhely felett 
van, de tapasztalataink alapján több család is autóval viszi a gyermekét az intézményekbe mert onnan tovább 
utazik munkahelyére. A környék élhetőségének megőrzése miatt szükség van megfelelő számú parkolóhely 
kialakítására, hogy ne a szomszédos házak előtt parkoljanak le az autóval érkező szülők. 
 
8) Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása esetén mutassa be, hogy a kialakítandó 
szolgáltatás(ok) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) 
alapfeladatát nem veszélyezteti(k) és a szolgáltatás térítési díja a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó 
mértékű. 
 
A játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatások kialakítása nagyon fontos, mert a Gyöngyvirág 
mini bölcsőde által létrehozott férőhely kapacitás még mindig messze nem elegendő a térségben jelentkező 
igényeket tekintve.  
 
Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat el tudjuk indítani, úgy a 8 családon kívül további 10-20 családnak 
tudunk segíteni azzal, hogy akár néhány órára is felügyeletet biztosítunk kisgyermekük számára.  
 
 
A játszócsoport pedig a település összes gyermeke előtt nyitva áll, hogy interaktív és fejlesztő programokat 
nyújtson a 3 év alatti gyermekek számára. 
 
Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. a mini bölcsőde működéséből és az egyéb szolgáltatások értékesítéséből 
bevételt nem termel. 



 

 

38 

 

 
9) Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások 
alkalmazása tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére! 
 
Energiahatékonysági szempontok érvényesítése: korszerű falazat, hőszigetelés és nyílászárók beépítése. 
 
Megújuló energiaforrások kialakítása: napelemes rendszer az áramtermelésre és hőszivattyús rendszer a fűtés 
és hűtés, valamint a melegvíz termelés biztosítására.  
 
10) Főzőkonyha-fejlesztés esetén kérjük, mutassa be az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a jövőben a 
fenntartási időszakig tervezett) adagszámokat és a főzőkonyha ellátási területét. 
 
Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert főzőkonyha kialakítása nem történik a projekt keretében. 
 
11) Tálaló/melegítő konyha fejlesztése esetén kérjük, mutassa be, hogy a tálaló/melegítő konyha mely 
szolgáltatásokat lát el. Amennyiben a bölcsődei/óvodai ellátáson kívül más szolgáltatásokat is ellátnak, úgy 
kérjük, mutassa be az ellátandó adagszámokat az ellátási területre vonatkozóan. 
 
A projekt keretében megvalósuló melegítőkonyha kizárólag a reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna tálalását segíti, 
abban főzés vagy egyéb tevékenység nem történik, más szolgáltatásokat nem lát el. 
 
12) Kérjük röviden, mutassa be a projektben amennyiben releváns az indikátor, annak célérték vállalását és 
számítási módját. 
 
A projekt indikátorai: 
 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa Azonosító 

Része-e a 
műszaki-
szakmai 

tartalomnak 
(Igen/Nem) 

Célérték  

Az új vagy 
korszerűsített 

gyermekgondozási 
létesítmények 
osztálytermi 
kapacitása 

ERFA db 
Közös 

kimeneti 
RCO66 Igen 8 

Az új vagy 
korszerűsített 

gyermekgondozási 
létesítmények 

éves felhasználói 

ERFA fő/év 
Közös 

eredmény 
RCR70 Nem 5 

 
Indikátor neve: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása 
Indikátor definíciója: Férőhely kapacitás az új, bővített vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítményekben 
betölthető helyek maximális számában kifejezve a nemzeti jogszabályokkal összhangban. 
Indikátor számítási módja: A projekt keretében támogatott 0-3 éves és 3-6 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, óvoda, többcélú óvoda-bölcsőde) új 
építéssel és/vagy korszerűsítéssel érintett férőhelyszámainak összege. 
Indikátor igazolásának módja: 

 Szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy annak módosítása (melynek információt 
szükséges tartalmaznia a férőhelyek számára vonatkozóan) 

 
Ezen indikátor esetében a vállalásunk 8, mert ennyi férőhelykapacitással épül a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde. 
 
 
Indikátor neve: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói 
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Indikátor definíciója: A támogatott gyermekgondozási létesítményt igénybe vevő beíratott gyermekek éves 
száma.  
Indikátor számítási módja: A támogatott gyermekgondozási létesítményt igénybe vevő beíratott gyermekek 
összesített száma a projekt pénzügyi befejezését követő évben. 
Indikátor igazolásának módja: 
- Szolgáltatói nyilvántartás igazolása, beíratott gyermekek számára vonatkozó igazolás/nyilatkozat 
 
Ezen indikátor esetében a vállalásunk 5, mert ha SNI-s gyermeket is beíratnak a bölcsödébe, akkor a létszám 
nem lehet több egy csoportszobára nézve 5 főnél. 
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3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

3.1 MEGALAPOZOTTAN BEMUTATOTT A BÖLCSŐDEI, ÓVODAI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY/SZOLGÁLTATÁS 
HOSSZÚ TÁVÚ (LEGALÁBB 5 ÉVES) MŰKÖDTETÉSE, ILLETVE PÉNZÜGYI, SZAKMAI, ÉS SZERVEZETI 
FENNTARTHATÓSÁGA. 
 
1) A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni. 
Nem állami támogatás esetében az itt felsorolt eseteknek megfelelően kell a támogathatóságot alátámasztani 
és a fenntarthatóságot bemutatni. 
 

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás biztosítását 
vállalja a kedvezményezett. 

2. A projekthez bevétel nem, de költségmegtakarítás kapcsolódik, mely egyéb tényezők változatlansága 
mellett a kedvezményezett egyéb működési támogatási igényét csökkenti. 

3. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel nem pozitív. 
4. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel pozitív. 

 
Pályázatunk szempontjából a 3. pont releváns. Azaz a projekt keretében megvalósítani kívánt bölcsőde bevételt 
termel, de a működési költségei magasabbak a bevételnél, azaz a cash-flow egyik évben sem pozitív. 
 
Ennek értelmében a támogatást igénylőre vonatkozó támogatási intenzitás 100%. 
 
A bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 
A bevételeket aszerint kalkuláltuk, hogy maximum kapacitáskihasználtsággal működik a mini bölcsőde és az 
időszakos gyerekfelügyeletből, valamint a játszószoba által nyújtott szolgáltatásokból szintén bevételt termel. 
 
2) Szükséges röviden bemutatni, hogy a település milyen műszaki és személyi kapacitásokkal rendelkezik a 
fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához.  
 
A projekt keretében megépülő mini bölcsőde megfelelő műszaki kapacitásokkal fog rendelkezni, hogy a 
fenntartási időszakban és utána is biztonsággal működhessen. Korszerű alapanyagokból épül és energetikai 
szempontból is megfelel a modern kor követelményeinek, fenntartási és rezsi költségei minimálisak lesznek. 
 
A személyi kapacitásokat illetően a következő 4 pozíciót szükséges betölteni annak érdekében, hogy a maximális 
kapacitáskihasználtsággal működhessen a bölcsőde: 
 

 Vezető 

 Kisgyermek nevelő  

 Dajka  

 Kisegítő pedagógus 
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A további szolgáltatások nyújtásához külső szakértőket kívánunk igénybe venni: 

 Logopédus 

 Pszichológus 

 Kutyaterápiás szakember 

 Nyelvoktató 

 TSMT torna 

 Fociedző 

 Judo edző 

 Zenetanár – Hallás és ritmusfejlesztő foglalkozás 
 

 
3) Kérjük, becsülje meg a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségeket és itt kérjük 
bemutatni a pénzügyi fedezet tervezett biztosítását is legalább 5 éves távra.  
 
A működési költségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 
 
A költségek meghatározásakor figyelembe vettük az összes olyan költséget, amelyek az üzemeltetés során 
felmerülnek: 
 

1. Rezsi 

 Víz 

 Áram 
 
Éves áram és vízfogyasztás. Tekintettel arra, hogy napelemes rendszer is telepítésre kerül, így az 
áramfogyasztás több mint fele nem került beépítésre a költségek közé. 
 

2. Munkabér 

 Vezető 

 Kisgyermek nevelő  

 Dajka  

 Kisegítő pedagógus 
 
4 munkavállaló éves bérezése, bruttó bérekkel kalkulálva. 
 

3. Adminisztrációs költség 
 
Nyomtatási költség, írószerek költsége, irodai munkavégzéshez kapcsolódó egyéb költségek. 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

KIADÁSOK 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       

Működési költségek 100 000  100 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       

Üzemeltetési költségek -          -          20 692 800         20 796 264       20 900 245       21 004 747       

Rezsi -          -          1 092 800           1 098 264         1 103 755         1 109 274         

Víz -          -          492 800               495 264            497 740            500 229            

Áram -          -          600 000               603 000            606 015            609 045            

Munkabér -          -          19 200 000         19 296 000       19 392 480       19 489 442       

Vezető -          -          6 600 000           6 633 000         6 666 165         6 699 496         

Kisgyermek nevelő 1 -          -          6 360 000           6 391 800         6 423 759         6 455 878         

Dajka 1 -          -          4 800 000           4 824 000         4 848 120         4 872 361         

Kisegítő pedagógus -          -          1 440 000           1 447 200         1 454 436         1 461 708         

Adminisztrációs költség -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Marketing -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Karbantartási munkák -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Pótlás -          -          100 000               100 500            101 003            101 508            

Bérleti díj 200 000 Ft/év 200 000  200 000  -                       -                     -                     -                     

CASH-FLOW -          -          -                       -                     -                     -                     
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4. Marketing 

 
Folyamatos hirdetési díjak, nyomtatványok költségei, weboldal fejlesztése. 
 

5. Karbantartási munkák 
 

Az épület és a játszóudvar karbantartására fordítandó összeg. 
 

6. Pótlás 
 

A pótlás tartalmazza az eszközök pótlásának költségeit. 
 

7. Bérleti díj 
 

A Támogatást igénylő a megvalósítási időszak során 2022-ben, illetve 2023-ban bérelni kívánja a 
megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlant. Ezután, 2024-ben kívánja megvásárolni a területet. A bérleti 
díj egy minimális összeg, évi 200 000 Ft, melyre a fedezetet tagi kölcsönként a nonprofit vállalkozás 
tulajdonosa rendelkezésre bocsájtja. 

 
A projekt bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a költségekkel csökkentett bevétel egyik évben 
sem lesz pozitív összeg. 
 

 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

BEVÉTELEK 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       

Férőhely (Db) 8 -          -          8                           8                         8                         8                         

Mini bölcsőde 8 -          -          8                           8                         8                         8                         

Időszakos gyermekfelügyelet 8 -          -          8                           8                         8                         8                         

Játszószoba 8 -          -          8                           8                         8                         8                         

Mini bölcsőde 90 000 Ft/hónap -          -          8 640 000           8 683 200         8 726 616         8 770 249         

Időszakos gyermekfelügyelet 5 000 Ft/óra -          -          3 600 000           3 618 000         3 636 090         3 654 270         

Játszószoba 5 000 Ft/óra -          -          4 800 000           4 824 000         4 848 120         4 872 361         

Normatív támogatás Ft/hó/gyermek 494 100 Ft/gyermek/év -          -          3 952 800           3 972 564         3 992 427         4 012 389         

Tagi kölcsön 200 000  200 000  -                       -                     -                     -                     

KIADÁSOK 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       

Működési költségek 200 000  200 000  20 992 800         21 097 764       21 203 253       21 309 269       

Üzemeltetési költségek -          -          20 692 800         20 796 264       20 900 245       21 004 747       

Rezsi -          -          1 092 800           1 098 264         1 103 755         1 109 274         

Víz -          -          492 800               495 264            497 740            500 229            

Áram -          -          600 000               603 000            606 015            609 045            

Munkabér -          -          19 200 000         19 296 000       19 392 480       19 489 442       

Vezető -          -          6 600 000           6 633 000         6 666 165         6 699 496         

Kisgyermek nevelő 1 -          -          6 360 000           6 391 800         6 423 759         6 455 878         

Dajka 1 -          -          4 800 000           4 824 000         4 848 120         4 872 361         

Kisegítő pedagógus -          -          1 440 000           1 447 200         1 454 436         1 461 708         

Adminisztrációs költség -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Marketing -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Karbantartási munkák -          -          200 000               201 000            202 005            203 015            

Pótlás -          -          100 000               100 500            101 003            101 508            

Bérleti díj 200 000 Ft/év 200 000  200 000  -                       -                     -                     -                     

CASH-FLOW -          -          -                       -                     -                     -                     
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3.2 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGFELEL A HORIZONTÁLIS ELVÁRÁSOKNAK. 
 
 
1) Ebben a pontban kérjük röviden bemutatni, hogy a Felhívás 2.4. pontja alapján mely horizontális 
elvárások relevánsak és azok teljesítése, érvényesítése a projektben miként tervezett. A projekt szempontjából 
releváns horizontális elvárások vállalása kötelező. 
 
 
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, teljesülnek az alábbi horizontális szempontok: 
 

1) A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, a 
projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a 
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző 
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. 

2) A projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 
2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazzuk A projektek végrehajtása során a fogyatékos 
személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez 
kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell. 

3) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a kommunikáció során és viselkedésben az 
esélytudatosság kerül kifejezésre: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket. 

4) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor 
figyelembe vesszük és érvényesíjük az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az 
idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. 

5) Teljeskörű komplex akadálymentesítés megvalósul a projekt során. 
6) Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatjuk. 
7) Klímakockázatot a projekt nem rejt magában. Az építés során energiahatékony megoldásokat és 

megújuló energiát hasznosító gépészetet alkalmazunk. 
8) Az első mérföldkő végéig elkészül az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat. 

 
 
A tervezés során figyelembe vesszük a következő szempontokat:  
 
Akadálymentesítés: Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns része az 
OTÉK előírásainak megfelel. A projekt keretében komplex akadálymentesítés megtörténik a projekt keretében. 
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra került a tervezés során.  
 
Infokommunikációs akadálymentesítés: Mivel a mini bölcsőde weboldalának kialakítása is tervezett kötelező az 
infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag 
a weboldalak akadálymentesítését jelenti. Az akadálymentes weboldalak kialakításával kapcsolatban figyelembe 
vesszük a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez” c. dokumentum előírásait, továbbá informatikai szakember támasztja alá az 
infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulását. Projektünk szempontjából a következő feltételek 
teljesülnek: 
Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé válik a szervezet weboldalának 
megfelelő használata. A közös, normál weboldal fog akadálymentesen működni, nem pedig egy külön 
akadálymentes verzió létrehozása a cél, amely csak a látássérülteket segíti.  
Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A” szintet fogja elérni. A HTML 
és CSS forráskód szabványossága 
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2) Kérjük, mutassák be az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozását az alábbi 3.2.1. 
pontban kifejtett szempontok bemutatásával. 
 
Mivel a projekt megvalósítása során infrastrukturális és ingatlan beruházás jön létre, amely legalább ötéves 
várható élettartamú, így a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a projekt várható üvegházhatásúgáz-
kibocsátása/elnyelése mennyire számottevő, továbbá fel kell mérni a projekt éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a 
természeti katasztrófákkal szemben. 
Ezért a támogatási kérelem összeállítása során vizsgálni kell a projekt megvalósításával összefüggő fő 
éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-változást, a klímavédelmi 
törekvésekhez való illeszkedést.  
Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az első mérföldkő végéig külső szakértő bevonásával kívánja 
megvalósítani a projektgazda. Erre a célra külön költségvetési sor is betervezésre került. 
 
3.2.1. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI REZILIENCIAVIZSGÁLAT ELŐZETES MEGALAPOZÁSA 
 
 

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  
Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy a projekt megvalósításának helyszínén (település, megye) 
az éghajlatváltozás mely következményei (pl. szélsőséges időjárási események, viharok, villámárvizek, aszály, 
nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése) jelentkeznek legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb 
intenzitással a következő évtizedekben.  
 
 
A fejezet a következő stratégiai tervdokumentumok alapján készíthető el:  

 A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel 
közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Klímastratégia; 

 A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel 
közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP); 

 A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló települést magában foglaló megye Megyei 
Klímastratégiája (amennyiben a település nem rendelkezik saját, vagy más településekkel közösen 
kidolgozott Klímastratégiával, illetve Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel) 

 
A projekt megvalósításának szűkebb (Siófok) és tágabb (Somogy megye) helyszínén az éghajlatváltozás alábbi 
következményei jelentkeznek legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb intenzitással a következő évtizedekben. 
 
A Balaton térségét érintő éghajlatváltozási problémák közül jelentősnek tekinthető a hőhullámok általi és 
ízeltlábú vektorok általi egészségügyi veszély, az építmények viharok általi veszélyeztetettsége, a villámárvizek 
általi veszély, valamint az ivóvízbázisok és természeti értékek veszélyeztetettsége. Ezen kívül jelentős probléma 
még az aszály és az erdőtűz. 
 
Szélsőséges meleg – hőhullámok: Bár a hőségriadós és forró napok számának jelentős mértékű növekedése 
várható, adaptív kapacitása miatt országos viszonylatban Siófok sérülékenysége egészségügyi szempontból– a 
NATéR elemzése alapján – országos szinten a legalsó ötödbe tartozik, sérülékenysége „kismértékű”. Az 
energiafogyasztás (és ennek révén –ellátás), az esetleges épületekben és más (pl. közlekedési) infrastrukturális 
elemekre gyakorolt hatások tekintetében ugyanakkor, további megelőző intézkedések hiányában, jelentősebb is 
lehet. 
 
Jelentős csapadékmennyiség és események: 
Az özönvízszerű esőzések már most is viszonylag gyakoriak, ám s csapadékeloszlás és – intenzitás várható további 
változásának fényében a jövőben gyakoriságuk és intenzitásuk is várhatóan nőni fog, akár már rövidtávon is. 
Különösen veszélyeztetettek az épületek, a közlekedés és általában véve a polgári védelmi veszélyhelyzetek, a 
sérülékenység szintje magas. 
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A jégesőkkel kapcsolatos tapasztalatok és a várható klimatikus változások alapján előfordulásuk és intenzitásuk 
fokozódása várható, amely az épületek, közlekedés, a természeti környezeti elemei, a zöldség- és 
gyümölcstermelésre, valamint a társított károk miatt további területek esetében is magas sérülékenységet jelent. 
 
Aszály és vízhiány: 
Aszály: Az aszályos időszakok hosszabbá válásával a terület szárazodása országos szinten már az utóbbi években 
is tapasztalható volt, amelynek különösen a növényzetre, áttételesen pedig a természeti tüzek kialakulásának 
esélyére és a turizmus fenyegetettségére van nagy hatása. A jövőben már rövidtávon is további szárazodás 
várható. 
 
Vízhiány: A Balaton jövője szempontjából különösen fontos az éghajlatváltozásnak a tó vízháztartására gyakorolt 
várható hatásaihoz történő alkalmazkodás. A Balaton vízgyűjtőjének a hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 
keretében elkészült a vízgyűjtő-gazdálkodási terve, valamint a két tervezési alegységre is, amelyekre a vízgyűjtőt 
felosztották. Ezek a tervek a vizek jó állapotának eléréséhez és a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges 
intézkedéseket tartalmazzák. 
 
Viharok: 
Viharos erejű szél/széllökések: A viharos erejű szelek gyakoriságának és intenzitásának fokozódását tapasztalatok 
is alátámasztják – a város egyes részei egyébként is szelesek. Az épületek, egyes infrastrukturális elemek, 
valamint a fák különösen veszélyeztetettek annak fényében, hogy a heves szélesemények várhatóan gyakoribbak 
és erősebbek lesznek a jövőben. 
 
A veszélyes villámlások jelenlegi gyakorisága a tapasztalatok alapján alacsony, ám hatásuk jelentős lehet, azért 
közepes mértékűként lett meghatározva. Közepes időtávon a gyakoriság és intenzitás fokozódása várható, 
amelynek leginkább az épületek (és ezek energiaellátása), az esetleges tűzesetek miatt a környezeti elemek és 
biodiverzitás, a kapcsolódó balesetveszély miatt pedig a turizmus van kitéve. A NATÉR adatbázisában különböző 
klímamodellek vizsgálják a 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos számának 
változását, a hirtelen hőmérséklet-eséssel (10 C° 3 óra alatt) érintett napok éves átlagos számának változását, a 
szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos 
számának változását. Elmondható, hogy hazai viszonylatban a város kitettsége az „országos átlagot jelentősen 
meghaladó” e klímaváltozási paramétereknek. 
 
Árvizek és áradások: 
Éves viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadék növekedése valószínű. 
Kevesebb csapadékos nap várható, nő a tartós szárazsággal járó időszakok hossza. A csapadék egyre inkább rövid 
ideig tartó, intenzív záporok formájában fog lehullani, ami esetenként árvízi jelenségeket okozhat. Somogy 
megye teljes területe veszélyeztetett a domborzati adottságai miatt, déli részei viszonylag kevésbé, a megye 
északi, a Külső-Somogy lejtőin elterülő települések viszont jelentősen. A fokozottan veszélyeztetett települések 
a megye északi, északkeleti, és keleti részén találhatóak, itt található Siófok is. 
 
Somogy megye esetében a Balaton és a Dráva menti területek, valamint egyaránt Külső- és Belső- Somogy 
középső területei is magasfokú kockázattal érintettek a belvízveszély vonatkozásában. A Városfejlesztési 
Stratégia alapján a települési vízrendezés feladata a települést fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása. A 
településen ugyan ki van építve az a jogszabályoknak megfelelő alapvető csapadékvíz elvezető rendszer, de ez az 
új vízzel kapcsolatos irányelveknek számos elemében már nem felel meg. A nagyobb mértékű esőzések, illetve 
belvízproblémák időnként okoznak gondot. A Településszerkezeti Terv szerint a jelenleg rendelkezésre álló 
csapadékvíz elvezető rendszer az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával nem tudja a zavarmentes 
vízelvezetést biztosítani. Az útépítések, korszerűsítések alkalmával a vízelvezetést olyan módon kell megoldani, 
hogy maximális legyen az elszivárogtatott csapadékvíz mennyisége. Ez csökkenti az eróziót és az elöntés veszélyt 
is. A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni e kritériumot. 
 
Erdőterületek és az erdőtűz veszélyeztetettség 
Somogy megye területének mintegy 30%-át borítják erdők. Ezeknek a térségeknek életfeltételeit, növekedési 
potenciálját az erdészeti klímatípus, a talaj és a csapadékon felüli vízbevételi lehetőségek határozzák meg, 
amelyhez alkalmazkodni kell. Az éghajlatváltozás egyes klímaparaméterekere gyakorolt hatása miatt a száraz 
periódusok intenzitása és hossza, a gyakoribbá váló szélviharok, valamint az egyes viharokhoz kapcsolódó 
villámcsapás következtében az erdősült területek tűzeseteinek a gyakorisága is várhatóan nőni fog. 
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2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy egyrészt a projekt keretében megvalósuló tevékenységek 
eredményeképpen várható-e, és amennyiben igen, milyen irányú változás a projekt helyszínén jelentkező 
energiafelhasználásban, másrészt arról, hogy a tervezett fejlesztések összhangban állnak-e a projekt 
szempontjából releváns helyi, megyei, illetve országos klímavédelmi törekvésekkel.  
 
Ennek megítéléséhez az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni: 

 Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények 
üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen irányú ez a változás; 

 Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (ld. megújuló energia 
felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése); 

 Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében jelentkező egyéni, 
közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását (előidézi-e azok bővülését vagy 
mérséklését); 

 Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás helyszínül 
szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és Akciótervében, ezek hiányában 
bármilyen települési tervdokumentumban kijelölt energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését (amennyiben a fejlesztés nem áll kapcsolatban e célokkal, kérjük 
azt is jelezni). 

 
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen a projekt helyszínén természetesen 
növekedni fog az energiafelhasználás, tekintettel arra, hogy zöldmezős beruházás megvalósításáról van szó. A 
tervezett fejlesztések összhangját a projekt szempontjából releváns helyi, megyei, illetve országos klímavédelmi 
törekvésekkel az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk: 

 A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épület energiát fog felhasználni, mely helyi szinten 
az energiafelhasználás növekedését eredményezi. 

 A projekt keretében létrejövő intézmény túlnyomó többségében (csaknem 100%-ban) helyben termelt 
megújuló energiát fog használni a működése során. 

 A fejlesztés kedvezően befolyásolja a megvalósítás helyszínén, illetve annak tágabb térségében 
jelentkező egyéni, közösségi célú közlekedési igények alakulását azáltal, hogy jelentősen mérsékli azt 
azáltal, hogy a kisgyermekek lakhelyükhöz közel tudnak bölcsődei állátásban részesülni, így azt egyéni 
vagy közösségi célú közlekedés nélkül tudják napi szinten megközelíteni 

 A fejlesztés egyértelműen elősegíti a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve Siófok Város 
Klímastratégiájában és Fenntartható Energia és Akciótervében kijelölt energiafelhasználásra, illetve 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését. Somogy megye összes üvegházgáz-
emissziója a klímastratégia módszertana alapján végzett számítások szerint 2019-ben 1 261 527 tonna 
CO2e volt. 2030-ig a klímastratégia céljainak megvalósításával az éves emisszió 1 062 500 tonnára 
csökkenthető. Ehhez a projekt egyrészt jelentős megújuló energia kiépítésével és használatával és 
energiahatékony épület kialakításával, másrészt az egyéni, közösségi célú közlekedési igények 
mérséklésével egyaránt hozzájárul. 

 
3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

Lényegre törő, rövid összefoglalás arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. 
cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházás 
esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot 
milyen módon tervezi lebonyolítani a pályázó. 
 
A leírás legalább a következő elemekre kell, hogy kiterjedjen: 

 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezése (elvárás, hogy arra mindenképpen a projekt előkészítési 
szakaszában kerüljön sor), 

 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésének szakmai háttere (előreláthatólag belső, vagy külső 
szakértők bevonásával történik), 

 Annak a szándéknak a megerősítése és alátámasztása, hogy az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott 
infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó. 
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Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítési szakaszában, az 1. mérföldkőig valósítja meg a 
pályázó. Ehhez külső szakértőt kíván igénybe venni, melyhez külön költségvetési sor is betervezésre került a 
projekt költségvetésébe. A pályázati felhívással összhangban rögzítjük, hogy az elkészült éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében 
létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó. Ehhez összevetjük a műszaki 
tervdokumentációt és a működtetésre vonatkozó koncepciót a vizsgálat eredményeivel, és szükség esetén 
módosítunk azok tartalmán a megfelelés érdekében. 
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4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA 

 
4.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGFELEL A FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT KÖLTSÉGKORLÁTOKNAK ÉS 
EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSI MÓDOKNAK. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI 
TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALAPJÁN TÁMOGATHATÓ. 
 
 
1) Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt költségek 
indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló hely nem elegendő, 
ebben a pontban kifejthető a költségek részletes bemutatása is.  
Fontos, hogy a tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen mutatva. 
Amennyiben – akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak (különösen az építési tevékenységekre 
vonatkozóan), akkor javasolt azok csatolása. 
 
 
A projekt teljes költségvetése a következőképpen alakul: 

 

 
 

 
Projekt előkészítés 
 
Megalapozó dokumentum: jelen dokumentum, mely a pályázat kötelezően csatolandó melléklete. Kellő 
tapasztalattal rendelkező külső szakértő igénybevételére a fenti táblázat szerinti költség kerül elszámolásra. 
 
Tervezés: A pályázat benyújtásához szükséges helyszínrajz, alaprajz, műszaki leírás, az engedélyezési szintű 
tervdokumentáció és a kiviteli tervek díja, mely tartalmazza a szakági tervezők, geodéta díját is.  
 

Tevékenység Nettó Áfa Bruttó

Előkészítés 13 354 331    3 605 669    16 960 000    

Megalapozó dokumentum 3 000 000      810 000       3 810 000      

Műszaki dokumentáció költségei 9 600 000      2 592 000    12 192 000    

Tervezés 8 600 000      2 322 000    10 922 000    

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 1 000 000      270 000       1 270 000      

Rehabilitációs szakmérnök 400 000         108 000       508 000         

Bölcsődei szakértő 354 331         95 669         450 000         

Megvalósítás 180 585 326  46 691 430 227 276 756  

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 169 895 000  45 871 650 215 766 650  

Építés 155 000 000  41 850 000 196 850 000  

Eszközbeszerzés 14 895 000    4 021 650    18 916 650    

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek 3 036 220      819 780       3 856 000      

Műszaki ellenőr 1 900 000      513 000       2 413 000      

Tájékoztatás és nyilvánosság 900 000         243 000       1 143 000      

Bölcsődei szakértő 236 220         63 780         300 000         

Projektmenedzsment 7 654 106      -               7 654 106      

Összesen 193 939 657  50 297 099 244 236 756  
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Rehabilitációs szakmérnök: rehabilitációs szakértő díja tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentumok 
részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges benyújtani. 
 
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat: Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. 
j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az első mérföldkő végéig külső szakértő 
bevonásával. 
 
Bölcsődei módszertani szakértő: A Magyar Bölcsődék Egyesülete a csatolt együttműködési megállapodás 
keretében részt vesz a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében, melynek díja bruttó 
450 000 Ft. 
 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
 
Építés: Az építési költség tartalmazza az épület kulcsrakész kivitelezését, gépészettel és teljes körű 
tereprendezéssel, udvar és parkolók kialakításával. 
 
Eszközbeszerzés: a bölcsőde berendezési tárgya, beépített bútorai, fejlesztési eszközei, udvari játékai, a csatolt 
eszközlista alapján. 
 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek: 
 
Műszaki ellenőr: kötelező műszaki ellenőr megbízása az építési tevékenység felügyeletére. A műszaki ellenőr a 
rehabilitációs szakmérnök által kiállított nyilatkozatot is leigazolja az akadálymentesítés megvalósulásáról. 
 
Nyilvánosság biztosítása:  
 
A nyilvánosság biztosítása keretében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: 
 
Kommunikációs terv készítése 
A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni 
ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza. 
Elszámolható költsége a Felhívás 7. sz., Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátai c. mellékletében foglaltakkal összhangban: 0 Ft 
 
Honlap 
A kedvezményezett közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése. 
 
Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók 
A Gyöngyvirág bölcsőde bemutatkozó anyaga. Rövid bemutatkozás, fényképek, szolgáltatások bemutatása, 
árakkal feltüntetve. 
Nyomtatott verzióból 1000 db készül. 
 
Sajtóközlemény indulásról 
Sajtóközlemény a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás 
időintervallumáról, mely legalább 5 médiumnak elküldésre kerül. 
 
Sajtótájékoztató 
Az alapkő lerakásakor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki 
tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról. 
 
Sajtónyilvános események 
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
A2 méretű tájékoztató tábla 
A beruházás helyszínén A” típusú tábla kihelyezése. 
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Médiamegjelenés vásárlás 
Közösségi médiában hirdetőfelület vásárlása bölcsőde megnyitása előtti fél évben 3 alkalommal. 
 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
A kommunikációs célból készített fotók és alátámasztó fotók felbontásának követelménye egyaránt: minimum 
2448x3264 ~ 8,0 MP, 300 dpi 
 
Sajtóközlemény zárásról  
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
Eredménykommunikációs információs anyagok 
 
A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a 
megvalósult műszaki tartalomról. 
 
TÉRKÉPTÉR  
Fotók feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 
 
Bölcsődei módszertani szakértő: A Magyar Bölcsődék Egyesülete a csatolt együttműködési megállapodás 
keretében részt vesz a szakmai kivitelezés nyomon követésében, melynek díja bruttó 300 000 Ft. 
 

Projektmenedzsment: Költséget kívánunk rá elszámolni bruttó 7 654 106 Ft értékben.  
 
A projekt szakszerű lebonyolítása érdekében olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik már 
tapasztalatokkal rendelkeznek Európai Uniós projektek lebonyolításában. A projektmenedzsmentet ellátó 
szervezet kiválasztása során a következő feltételeknek megfelelő szervezetet keresünk, amely a következő 
szakembereket biztosítani tudja a projekt sikeres lebonyolítása érdekében: 
 
Elvárások: 

- Projektmenedzser esetén felsőfokú gazdasági végzettség és legalább 3 éves, EU-s projektek 
lebonyolításában szerzett tapasztalat, legalább 3 db EU-s turisztikai projekt lebonyolításában szerzett 
tapasztalat 

- Pénzügyi munkatárs esetén legalább 3 éves, EU-s projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat, 
legalább 3 db EU-s turisztikai projekt lebonyolításában szerzett tapasztalat 

- Jogi szakember esetén jogász végzettség 
 

Név/Munkakör 
megnevezése 

Munkatapasztalat (év) Képzettség 

Projektmenedzser 3 közgazdász 

Pénzügyi munkatárs 1 mérlegképes könyvelő 

Jogi szakember 
3 

közbeszerzési, jogi 
képesítés 

 
A fenti elvárásokkal a Támogatást igénylő biztosítja, hogy a projekt megvalósítását végző menedzsment 
megfelelő tapasztalattal rendelkezzen a projekt megvalósításához. 
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 Projekt Koordináló Egység (PKE) 

 

Fő feladatok 

Munkaidő szükséglet 

Előkészítés időszakában 
Végrehajtás 
időszakában 

Projektmenedzser 
 

 Operatív teendők ellátása 

 A projektmenedzsment szervezet 
koordinálása 

 Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a 
Magyar Államkincstár felé 

 Dokumentálás 

 Irattározás 

 Esetleges ellenőrzések esetén a 
Kedvezményezett operatív segítése 

Megbízási szerződés 
alapján 

Megbízási szerződés 
alapján 

Pénzügyi terület felelőse: 
 
 

 A finanszírozás forrásainak meghatározása 

 Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartás 
és audit trail 

 Kifizetések ellenőrzése 

 Kifizetési igénylések benyújtása 

Megbízási szerződés 
alapján 

Megbízási szerződés 
alapján 

Jogi terület felelőse: 

 A szállítói szerződések felülvizsgálata 

 A projekt során keletkező jogi problémák 
kezelése 

 Beszerzések ellenőrzése 

 Működési engedély, használatbavételi 
engedély beszerzése 

Megbízási szerződés 
alapján 

Megbízási szerződés 
alapján 

 
2) Kérjük, mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést 
alátámasztó saját számítást, táblázatos formában. 
 
A költségkorlátoknak való megfelelést az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 
 
A projekt költségvetésének tervezésekor az egyszerűsített elszámolási mód szabályai vettük alapul: 

Tevékenység Nettó Áfa Bruttó

Összes 

elszámolható 

költségre 

vetített %

Felhívás 

szerinti 

költségkorlát

Előkészítés 13 354 331    3 605 669    16 960 000    6,9441% 7,0000% megfelelő

Megalapozó dokumentum 3 000 000      810 000       3 810 000      

Műszaki dokumentáció költségei 9 600 000      2 592 000    12 192 000    4,9919% 5,0000% megfelelő

Tervezés 8 600 000      2 322 000    10 922 000    

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 1 000 000      270 000       1 270 000      

Rehabilitációs szakmérnök 400 000         108 000       508 000         

Bölcsődei szakértő 354 331         95 669         450 000         

Megvalósítás 180 585 326  46 691 430 227 276 756  

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 169 895 000  45 871 650 215 766 650  

Építés 155 000 000  41 850 000 196 850 000  

Eszközbeszerzés 14 895 000    4 021 650    18 916 650    

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek 3 036 220      819 780       3 856 000      

Műszaki ellenőr 1 900 000      513 000       2 413 000      0,9880% 1,0000% megfelelő

Tájékoztatás és nyilvánosság 900 000         243 000       1 143 000      0,4680% 0,5000% megfelelő

Bölcsődei szakértő 236 220         63 780         300 000         

Projektmenedzsment 7 654 106      -               7 654 106      

Összesen 193 939 657  50 297 099 244 236 756  
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A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a 
Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve: 
 
Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa: 

 Tervezés 

 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa 

 Építés 

 Eszközbeszerzés 
 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: Egyéb 
szolgáltatási költségek: 

 Bölcsődei módszertani szakértő 
 
A vetítési alap összege tehát: 10 922 000 + 1 270 000 + 196 850 000 + 18 916 650 + 300 000 = 228 258 650 
 
A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a 
fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania. 
 
A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00% 
 
Az átalány értéke tehát: 228 258 650 * 0,07 = 15 978 106 
 
A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. 
pontját figyelembe véve: 
 
Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. 
költségtípust 

 Megalapozó dokumentum 

 Rehabilitációs szakmérnök 

 Bölcsődei szakértő 
 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus 
 
Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
Az átalány alapján elszámolt költségtípusok összege: 3 810 000 + 508 000 + 450 000 + 1 143 000 + 2 413 000 + 
7 654 106= 15 978 106 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési korlát a százalékban meghatározott átalány értékében 
is megfelelő. 
 
A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges. 
 
3) Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 
tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez megvalósítani, amennyiben releváns. 
 
A projekt nem tartalmaz olyan fejlesztést, amelyet a projekt keretében nem kívánunk elszámolni, a teljes 
költségvetés meghatározása során törekedtünk arra, hogy elszámolható költségeket tartalmazzon a pályázat.  
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4) Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezi saját teljesítés keretében 
megvalósítani! 
 
A projekt nem tartalmaz olyan fejlesztést, amelyet saját teljesítésben kívánunk elszámolni, a teljes költségvetés 
meghatározása során törekedtünk arra, hogy minden tevékenységet kellő tapasztalattal rendelkező külső 
szakértők lássanak el. 
 
5) Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, valamint mutassa 
be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontja nyújt 
segítséget. 
 
A projekt keretében nem szükséges arányosítani a költségeket, mert csak Támogatható tevékenységet tartalmaz 
a teljes költségvetés. 
 
6) Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségeket az 
alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 
 

Fejlesztési cél 
Projekt keretében adott 

főtevékenységre betervezett 
elszámolható költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Bölcsődefejlesztés 244 236 756 Ft 0 Ft 

Óvodafejlesztés 0 Ft 0 Ft 
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5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS 
BEMUTATÁSA 

A pályázat keretében megvalósítandó mini bölcsőde a következő pontok szerint illeszkedik a Területspecifikus 
mellékletben található értékelési szempontokhoz: 
 
 

1) Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz 
 

1.1 A projekt illeszkedik Somogy Megye ITP-hez. 
 

I. Átfogó cél: A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése: Szükséges bemutatni, 
hogy a beruházás megvalósítása közvetve, vagy közvetlenül hogyan segíti a megye foglalkoztatási helyzetének 
javítását, a gazdasági aktivitás növekedését, a konkrét ágazatok bemutatásával. 

 
Ehhez a célhoz a projekt több ponton is kapcsolódik. Az első, közvetlen kapcsolódási pont az, hogy a projekt 
hatására 3 új munkahely jön létre a megyében, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatottság növelésén keresztül a 
gazdasági aktivitás növekedéséhez. Ezen felül a projekt közvetve is hozzájárul a munkaerőpiaci helyzet 
javulásához, mert a projekt célja, hogy és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra a 
gyermekfelügyelet által. Ezáltal a bölcsőde 8 férőhelye 8 család számára nyújtana segítséget, hogy az anyukák 
minél hamarabb tudjanak visszatérni a munkaerőpiacra. 
 
II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és 
gazdasági szempontok figyelembevételével: Szükséges bemutatni, hogy a beruházás környezettudatos, 
fenntartható módon tervezett, a fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá, 
valamint, hogy a helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben. 

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. 

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési 
esélyeit is javítja. 

 

 A beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett: 

Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk az alábbiak szerint: 

- napelemek telepítése 
- hőszivattyú telepítése 
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom 
- kerékpártároló 
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése 

 

 A fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá 

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását 
segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok 
segítéséhez. 

 

Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei férőhelyek száma összesen 122 darab. 
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására 
alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség.  
A jelenlegi 650 főre tehető bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a 
projekt keretében megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és 
önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik. 
 
 

 A helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben 
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A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. 

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési 
esélyeit is javítja. 

 
III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség 
minden somogyi polgár számára: Szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a megye különböző 
területi szintjein az elérhetőség javításához, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozásához, a helyi és térségi 
humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához, a szolgáltatási színvonal területileg 
kiegyenlített magas minőségének biztosításához, a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet 
élhetőbbé tétele érdekében a közszolgáltatások színvonalának javításához. 
 
Jelen pályázat nagyban hozzájárul a közszolgálatok színvonalához, tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti 
alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a 
kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, így lényegesen javul a 
környékbeli munkaerő mobilitása. Azzal, hogy a fejlesztés hatására a kisgyermeket nevelő szülők vállairól jelentős 
terhet tudnánk levenni, a települési környezet lényegesen elérhetőbbé válik. Siófok a déli part legnagyobb 
városaként/központjaként akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni bölcsődés korú gyermekeket 
a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően, ezzel hozzájárulva a megye különböző területi szintjein a 
szolgáltatások elérhetőségének javításához. A munkaerő mobilitásának fokozásához és a helyi és térségi humán 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához úgy járul hozzá, hogy a projekt 8 család és édesanya 
helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt keretében egy hiánypótló 
beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja. 
A fentebb leírtak alapján a somogyi települések vonzóbbá válnak a kisgyermekes, illetve a gyermekvállalást 
tervező családok számára. A beruházásban szereplő óvoda a lehető legszínvonalasabb módon, az elérhető 
legfejlettebb technológiájú bölcsőde létrehozását foglalja magában, ezzel a területileg kiegyenlített szolgáltatási 
színvonal minőségének növeléséhez nagyban hozzájárul. Az épület környezetbarát technológiák alkalmazásával 
épül, az OTÉK előírása alapján minden törvényi előírásnak megfelel. 

 

1.2 Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi lehatároláshoz való kapcsolódás. 

 

Siófok a Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi lehatárolás szerint a Balatoni 
Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozik. 
 

2) Környezetbarát megoldások előnyben részesítése 
 
2.1 A projektben környezetbarát eszközök kerülnek beszerzésre. 
 
A támogatást igénylő - amely eszközök esetében lehetséges - anyagában környezetbarát, FSC minősítéssel 
rendelkező eszközök beszerzését tervezi a projektben. 
 
Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk: 

- megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül 

- megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú 

- víztakarékos esővízhasznosítással történő építjkezés 

- megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, hulladéktermelés minimalizálása 
 
A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan zöldfelületet hozunk létre, amely enyhíti 
a hősziget hatást, csökkenti a zaj és porszennyezést, azáltal, hogy őshonos fákat és árnyékoló növények 
kerülnek elültetésre. 
 
A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében számos megoldást alkalmazunk a projekt 
keretében megvalósuló kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak: 
• A tájidegen fafajok helyett őshonos fafajokat telepítünk, a biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív 
fafajokat kiírtjuk  
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• A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy fakopáncs, citromsármány, vörösbegy) 
részére kialakításra kerülnek madárodúk és madáretetők  
• A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely a magányos beporzóknak (méhek, 
szenderek) kis üregek biztosítása révén lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig nemcsak 
az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja 
 
A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az intézménybe érkezők számára 
klímasemleges közlekedési eszközeik tárolását: 
- kerékpártárolók 
- elektromos autótöltő 
 
A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy veteményeskert és egy komposztáló 
részleg kerül kialakításra. 
 

3) Klímabarát megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 
 
A projekt keretében az alábbi megújuló energiát hasznosító berendezések kerülnek megvalósításra: 

- napelemek telepítése 
- hőszivattyú telepítése 
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom 
- kerékpártároló 
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése 

 
4) A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése 

 
A projektben létrehozott Gyöngyvirág mini bölcsőde teljes adminisztrációja elektronikus úton történik, a 
szülőkkel történő kapcsolattartás is elektronikus úton fog történni. Interaktív táblák és digitális fejlesztő 
eszközök, rajztáblák segítségével a gyermekek vizuális és kreatív nevelése megvalósítható. 
 

5) Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 
 
5.1 A projekt során férőhelybővítés vagy új férőhelyek létrehozása valósul meg. 
 
A projekt hatására 8 új mini bölcsődei férőhely létrehozása jön létre. 
 
5.2 Több önállóan nem támogatható, választható tevékenységet is tartalmaz a támogatási kérelem. 
 
A projekt az alábbi önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket tartalmazza: 
• Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése 
• Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 
• A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-
férőhely fejlesztése  
• Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése  
• A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) kialakítása 
• Babakocsi tároló létesítése 
• A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak 
fejlesztése, kialakítása 
 
5.3 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a fejlesztésben érintett 
intézményben. 
 
Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, hátrányos helyzetű gyermekek aránya az 
intézményben jelenleg nem kimutatható. 
 

6) Hozzájárulás a megye erőforrásainak fenntartható és hatékony hasznosításához 
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6.1 A fejlesztendő intézmény kapacitás kihasználtsága. 

 
Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, kapacitáskihasználtság még nem 
kimutatható. 
 
6.2 A feladatellátást társult formában látja el. 
 
A feladat ellátást a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. fogja önállóan végezni, társulás nem jön létre a 
projektben. 
 
6.3 A támogatási kérelem konyhafejlesztést tartalmaz. 
 
A projekt részeként egy 15 nm méretű melegítőkonyha kerül kialakításra.
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6. ÖNÉRTÉKELÉS 

 

 

Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

 1.1. 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő 
célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt A projekt keretében mini bölcsőde épül 8 férőhellyel. 

 1.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 
A támogatást igénylő Gyöngyvirág Nonprofit Kft. nem tartozik az 
ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. 

2.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

2.1.  
A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 

Siófokon jelenleg több mint 650 darab bölcsődés korú gyermek él 
és összesen 122 db bölcsődei férőhely található a városban. Jelen 
dokumentum 2.1. fejezete részletesen tartalmazza az 
alátámasztásról szóló összefoglalót. 

2.2.  
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt 
elvárásoknak. 

Megfelelt 
A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. megfelel a Felhívás 1.1. 
pontjában támasztott követelményeknek, a Nonprofit Kft. GFO 572 
kód alatt működik 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

2.3.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem 
tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

Megfelelt 

 
A projekt csakis elszámolható költségeket tartalmaz: 

 Tervezés 

 Projekt megalapozó tanulmány 

 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 

 Bölcsődei módszertani szakértő 

 Építés 

 Eszközbeszerzés 

 Projektmenedzsment 

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 Műszaki ellenőr 

2.4.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3, 5. 
és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak. 

Megfelelt 
A projekt megfelel a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt 
műszaki-szakmai elvárásoknak, melyet a PMT 2.4. fejezete 
részletesen is bemutat. 

2.5.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini 
bölcsőde) és szolgáltatás (családi bölcsőde) infrastrukturális 
fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében a 
projekt tervezésébe és kivitelezésébe bölcsődei módszertani 
szakértő bevonásra kerül. 

Megfelelt 
A Magyar Bölcsődék Egyesületével kötött együttműködési 
szerződés alapján a projekt előkészítésébe és megvalósításába 
bevontunk egy módszertani szakértőt. 

2.6.  

Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új 
intézményegység vagy új feladatellátási hely létrehozása 
esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes 
támogató nyilatkozatával rendelkezik a projekt. 

Nem releváns 
A pályázat célja mini bölcsőde létrehozása, igy ezen értékelési 
szempont pályázatunk szempontjából nem releváns. 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok   

3.1.  

Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai ellátást 
nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 éves) 
működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti 
fenntarthatósága. 

Megfelelt 
A projekt pénzügyi terve reális számításokon alapul, a működési 
költségek biztosítottak, a projekt profitot nem termel. 

3.2.  A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. Megfelelt A projekt keretében megvalósul: 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / Részben 
megfelelt / Nem felelt 
meg / Nem releváns) 

Önértékelés 

 Teljeskörű akadálymentesítés 

 Infokommunikációs akadálymentesítés 

 Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 

Azbesztmentesítés nem releváns. 

4.  Költségvetés vizsgálata   

 4.1. 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási 
módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján 

Megfelelt 

A projekt költségvetése reális, a belső korlátok figyelembe 
vételével készült. A projekt csak elszámolható költségeket 
tartalmaz. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

1.1 
1.1 A projekt 
illeszkedik Somogy 
Megye ITP-hez. 

0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem kerül 
bemutatásra a támogatási kérelemben, vagy a projekt nem 
illeszkedik a megyei ITP egyetlen átfogó céljához sem.  
9 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP 
legalább egy átfogó céljához.  
18 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP 
legalább kettő átfogó céljához.  
27 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP 
három átfogó céljához.  
 
I. Átfogó cél: A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, 
a gazdasági aktivitás növelése: Szükséges bemutatni, hogy a 
beruházás megvalósítása közvetve, vagy közvetlenül 
hogyan segíti a megye foglalkoztatási helyzetének javítását, 
a gazdasági aktivitás növekedését, a konkrét ágazatok 
bemutatásával.  

II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható 
hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és gazdasági 
szempontok figyelembevételével: Szükséges bemutatni, 
hogy a beruházás környezettudatos, fenntartható módon 
tervezett, a fejlesztés a megye lakosságának 
ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá, valamint, hogy a 
helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a 
projektben.  

III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó 
különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden 
somogyi polgár számára: Szükséges bemutatni, hogy a 
fejlesztés miként járul hozzá a megye különböző területi 
szintjein az elérhetőség javításához, ezáltal a munkaerő 
mobilitásának fokozásához, a helyi és térségi humán 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához, a 
szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas 
minőségének biztosításához, a somogyi települések 
vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele 
érdekében a közszolgáltatások színvonalának javításához.  

I.Átfogó cél: Ehhez a célhoz a projekt több ponton is kapcsolódik. Az első, 
közvetlen kapcsolódási pont az, hogy a projekt hatására 3 új munkahely jön 
létre a megyében, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatottság növelésén 
keresztül a gazdasági aktivitás növekedéséhez. Ezen felül a projekt közvetve 
is hozzájárul a munkaerőpiaci helyzet javulásához, mert a projekt célja, 
hogy és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra a 
gyermekfelügyelet által. Ezáltal a bölcsőde 8 férőhelye 8 család számára 
nyújtana segítséget, hogy az anyukák minél hamarabb tudjanak visszatérni 
a munkaerőpiacra. 
 
II. Átfogó cél: A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 
fő számára állandó munkalehetőséget kínál. 
A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a 
munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja. 
• A beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett: 
Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk az 
alábbiak szerint: 
- napelemek telepítése 
- hőszivattyú telepítése 
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom 
- kerékpártároló 
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése 
• A fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan 
járul hozzá 
Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási 
formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a 
kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok 
segítéséhez. 
Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei 
férőhelyek száma összesen 122 darab. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 
összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására 
alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db 
gyermek ellátására van lehetőség.  
A jelenlegi 650 főre tehető bölcsődés korú kisgyermek számához 
viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében 

27 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, 
melyre szülői és önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik. 
• A helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben 
A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára 
állandó munkalehetőséget kínál. 
A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a 
munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja. 
 
III. Átfogó cél: Jelen pályázat nagyban hozzájárul a közszolgálatok 
színvonalához, tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti alapellátások közül a 
mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal 
hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a 
családok segítéséhez, így lényegesen javul a környékbeli munkaerő 
mobilitása. Azzal, hogy a fejlesztés hatására a kisgyermeket nevelő szülők 
vállairól jelentős terhet tudnánk levenni, a települési környezet lényegesen 
elérhetőbbé válik. Siófok a déli part legnagyobb városaként/központjaként 
akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni bölcsődés korú 
gyermekeket a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően, ezzel 
hozzájárulva a megye különböző területi szintjein a szolgáltatások 
elérhetőségének javításához. A munkaerő mobilitásának fokozásához és a 
helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek 
javításához úgy járul hozzá, hogy a projekt 8 család és édesanya helyzetén 
kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt 
keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába 
visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja. 
A fentebb leírtak alapján a somogyi települések vonzóbbá válnak a 
kisgyermekes, illetve a gyermekvállalást tervező családok számára. A 
beruházásban szereplő óvoda a lehető legszínvonalasabb módon, az 
elérhető legfejlettebb technológiájú bölcsőde létrehozását foglalja 
magában, ezzel a területileg kiegyenlített szolgáltatási színvonal 
minőségének növeléséhez nagyban hozzájárul. Az épület környezetbarát 
technológiák alkalmazásával épül, az OTÉK előírása alapján minden törvényi 
előírásnak megfelel. 

1.2 

Területfejlesztési 
koncepcióban és 
programban 
meghatározott területi 

0 pont: amennyiben a projekt megvalósításával érintett 
település(ek) egyik kategóriába sem sorolható(ak). 
2 pont: BKÜ 
4 pont: fejlesztendő vidéki térség települése 
6 pont: Komplex fejlesztéssel érintett járás települése 

Siófok a Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott 
területi lehatárolás szerint a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe (BKÜ) 
tartozik. 

2 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

lehatároláshoz való 
kapcsolódás. 

2.1 

A projektben 
környezetbarát 
eszközök kerülnek 
beszerzésre. 

 
A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum 
alapján kerül értékelésre. 
0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem tervezi 
anyagában környezetbarát eszközök beszerzését a 
projektben, vagy nincs rá vonatkozó információ a 
támogatási kérelemben. 
2 pont: a támogatást igénylő anyagában környezetbarát 
eszközök beszerzését tervezi a projektben. 

 

A támogatást igénylő - amely eszközök esetében lehetséges - anyagában 
környezetbarát, FSC minősítéssel rendelkező eszközök beszerzését tervezi 
a projektben. 
Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk: 
- megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül 
- megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú 
- víztakarékos esővízhasznosítással történő építjkezés 
- megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, 
hulladéktermelés minimalizálása 
 
A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan 
zöldfelületet hozunk létre, amely enyhíti a hősziget hatást, csökkenti a zaj 
és porszennyezést, azáltal, hogy őshonos fákat és árnyékoló növények 
kerülnek elültetésre. 
 
A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében 
számos megoldást alkalmazunk a projekt keretében megvalósuló 
kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak: 
• A tájidegen fafajok helyett őshonos fafajokat telepítünk, a 
biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív fafajokat kiírtjuk  
• A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy 
fakopáncs, citromsármány, vörösbegy) részére kialakításra kerülnek 
madárodúk és madáretetők  
• A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely 
a magányos beporzóknak (méhek, szenderek) kis üregek biztosítása révén 
lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig nemcsak 
az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja 
 
A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az 
intézménybe érkezők számára klímasemleges közlekedési eszközeik 
tárolását: 
- kerékpártárolók 
- elektromos autótöltő 
 
A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy 
veteményeskert és egy komposztáló részleg kerül kialakításra. 

2 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

3.1 

A projektben megújuló 
energiát hasznosító 
technológiák is 
alkalmazásra kerülnek. 

 
A szempontnak való megfelelés a projekt adatlap és a 
megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre. 
0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem tervezi 
megújuló energiaforrások kialakítását a projektben, vagy 
nincs rá vonatkozó információ a támogatási kérelemben. 

10 pont: a támogatást igénylő megújuló energiaforrások 
kialakítását tervezi a projektben. 

 

A projekt keretében az alábbi megújuló energiát hasznosító berendezések 
kerülnek megvalósításra: 
- napelemek telepítése 
- hőszivattyú telepítése 
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom 
- kerékpártároló 
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése 

10 pont 

4.1 

Hozzájárul-e a 
megvalósítandó projekt 
az okos megoldások 
elősegítéséhez és a 
digitális megoldások 
előnybe részesítéséhez? 

 
A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum 
alapján kerül értékelésre. 
0 pont: nem 

5 pont: igen (új, okos és digitális megoldás kerül 
bevezetésre a projekt keretében a fejlesztés bármely 
részéhez kapcsolódóan, pl: adminisztráció, üzemeltetés 
stb,) Eszközbeszerzés esetén szükséges annak kifejtése, 
hogy az adott eszköz hogyan szolgálja az okos és digitális 
megoldások használatát. 

 

A projektben létrehozott Gyöngyvirág mini bölcsőde teljes adminisztrációja 
elektronikus úton történik, a szülőkkel történő kapcsolattartás is 
elektronikus úton fog történni. Interaktív táblák és digitális fejlesztő 
eszközök, rajztáblák segítségével a gyermekek vizuális és kreatív nevelése 
megvalósítható. 

5 pont 

5.1 

A projekt során 
férőhelybővítés vagy új 
férőhelyek létrehozása 
valósul meg. 

 
Férőhelybővítés vagy új férőhely létrehozása tervezett a 
projekt keretében: 
0 pont: nem 

3 pont: igen 

 

A projekt hatására 8 új mini bölcsődei férőhely létrehozása jön létre. 3 pont 

5.2 

Több önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységet is 
tartalmaz a támogatási 
kérelem. 

A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum 
és a projektdokumentáció alapján kerül vizsgálatra. 

0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet. 

5 pont: amennyiben a projekt 1 db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül. 

10 pont: amennyiben a projekt 2 db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül. 

A projekt az alábbi önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységeket tartalmazza: 
• Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra 
fejlesztése 
• Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 
• A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése  
• Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése  
• A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás 
(kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása 
• Babakocsi tároló létesítése 

15 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

15 pont: amennyiben a projekt 3-nál több db önállóan nem 
támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a 
felhívásban felsoroltak közül. 

• A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást 
nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása 

5.3 

Hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 
aránya a fejlesztésben 
érintett intézményben. 

A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni a támogatási 
kérelem benyújtásakor érvényes bölcsődei ellátások 
estében intézményi, szolgáltatói adatok alapján; köznevelés 
(óvoda) esetében KIR-ben megadott adatok alapján. 
0 pont: amennyiben 20% alatt 
2 pont: amennyiben 20-30% 

4 pont: amennyiben 30% felett 

Új intézmény létesítése esetében a szempont nem releváns, 
automatikus 4 pont adható. 

Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményben jelenleg nem 
kimutatható, de az intézmény vállalja hátrányos helyzetű gyermekek 
fogadását. 

4 pont 

6.1 
A fejlesztendő 
intézmény kapacitás 
kihasználtsága. 

A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni a támogatási 
kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló legfrissebb 
adatok alapján, kitérve az alkalmazott adatforrásra. 

0-65% 0 pont 

66-75% 5 pont 

76-90% 10 pont 

91% felett 15 pont 

Új intézmény létesítése esetén 15 pont jár.  

Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, 
kapacitáskihasználtság még nem kimutatható. 

15 pont 

6.2 
A feladatellátást társult 
formában látja el. 

0 pont: nem 

8 pont: Feladatellátását társult formában látják el (Társulási 
formában látja el). 

 

A feladat ellátást a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. fogja önállóan 
végezni, társulás nem jön létre a projektben. 

0 pont 

6.3 
A támogatási kérelem 
konyhafejlesztést 
tartalmaz. 

0 pont: amennyiben a támogatási kérelem nem tartalmaz a 
felhívás keretében támogatható konyhafejlesztési 
tevékenységet. 
5 pont: amennyiben a támogatási kérelem a felhívás 
keretében támogatható konyhafejlesztési tevékenységet 
tartalmaz. 
A szempontnak való megfelelést a megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni. 

A projekt részeként egy 15 nm méretű melegítőkonyha kerül kialakításra.  5 pont 

ÖSSZESEN: 88 pont 
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7. Megalapozó dokumentum mellékletei 

 
1) Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező „Beszerzendő eszközök 

listája” c. dokumentum sablon alapján) 
 
Az eszközlista benyújtásra került. 
 

2) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához 
(amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő) 
 
Nem releváns. 
 

3) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében 
 
Nem releváns. 
 

4) Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről 
 
Nem releváns. 
 

5) Nyilatkozat főzőkonyha/tálaló/melegítő konyha fejlesztéséről 
 
A nyilatkozat benyújtásra került. 
 

6) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön dokumentum 
 

Nem releváns. 
 

Bölcsődei ellátások esetében további benyújtandó melléklet (amennyiben releváns): 
 

7) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék 
Egyesülete / MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete) projekt tervezésében és 
szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére vonatkozó együttműködési 
megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta alapján.) 

 
Az együttműködési megállapodás benyújtásra került. 

 
 

 


